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1. Illeszkedés a TOP Plusz céljaihoz 

1.1. A projekt illeszkedik a felhívás céljához: a felhívásban szereplő célokat teljesíti, illetve 
azokhoz hozzájárul. 

1) A helyzetelemzés megállapításai alapján kérjük, jelölje ki és mutassa be a projekt 
fejlesztésének célját, részcéljait és célcsoportjait! 

 

Projekt átfogó céljai: 

 

- A fenntartható és minőségi foglalkoztatás biztosítása. 
- A munkavállalói mobilitás támogatása, a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő 

visszatérésének elősegítése, az óvodai szolgáltatás fejlesztése által. 
- Az óvodai ellátásban részesülő gyermekek, egyéni autonómiáját elfogadó, integrációját 

minden eszközzel segítő, humanizált környezet kialakítása és működtetése. 
- A település népességmegtartó erejének fokozása. 
- A nevelés-oktatás minőségében meglévő területi különbségek csökkentése (esélyegyenlőségi 

elv mentén), az egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek 
megteremtése, a minőségi neveléshez való hozzáférés biztosítása. 

- Megújult tartalmi és módszertani programokhoz illeszkedő integrált, funkcionális intézmény 
kialakítása. 

- Az óvodás korú gyermekek részére fokozott gondoskodás biztosítása, minőségi keretek közt, 
a célcsoport fejlődése és fejlesztése érdekében. 

- Az ellátási területen élő gyermekek életminőségének és életkilátásainak hosszú távú és 
eredményes segítése a szakmai munka minőségének javításával. 

 
Projekt specifikus céljai, részcéljai:  
 

- Az óvodai ellátási formákhoz való hozzáférés javítása a 3-6 éves kisgyermekek számára a 
napközbeni elhelyezést biztosító intézmények kapacitásbővítése révén. 

- Az óvodai ellátási formák által nyújtott szolgáltatások minőségének fejlesztése, a 
szolgáltatásnak helyt adó intézmény épületének felújítása, bővítése, valamint a hatékony 
nevelési környezet megteremtését szolgáló fejlesztő eszközök, bútorok beszerzése révén. 

- A minőségi óvodai ellátást biztosító, akadálymentes környezet megteremtése, a szükséges 
funkciók létrehozásával, egy energiahatékony, fenntartható és családbarát intézmény 
keretében. 

- A hátrányos helyzetű gyermekek fejlődését szolgáló nevelési, gondozási, fejlesztési 
tevékenységek támogatása, valamint az ellátási területen élő gyermekek életminőségének és 
a gyermekvédelmi szemlélet formálódásának javítása. 

- Kisgyermekek támogatása abban, hogy elsajátítsák azokat a készségeket, képességeket, 
amelyek segítik őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan viselkedjenek saját 
kulturális környezetükben és sikeresen alkalmazkodjanak annak változásaihoz. 

- Fenntartható és minőségi foglalkoztatás, optimális pedagógiai környezet kialakítása. 
- A családok életminőségének javítsa, a munkavállalói mobilitás támogatása, a kisgyermekes 

szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése, munkavállalási esélyeinek 
növelése a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által. 
 

Projekt célcsoportjai: 
 

- óvodás korú gyermekek 
- településen élők kisgyermekei (jelenleg még nem óvodaköteles, illetve később születendő)  
- kisgyermekes szülők, gyermekvállalás előtt álló lakosok 
- óvodapedagógusok, óvodai intézmény dolgozói 
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Kérjük, mutassa be, hogy a projekt keretében elérendő célok hogyan illeszkednek a 
Felhívásban meghatározott célokhoz! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy legalább egy a 
felhívásban meghatározott célhoz hozzá kell járulnia a projektnek! Magyarázatában térjen ki 
arra is, hogy a projekt keretében megvalósítani tervezett tevékenységek miként járulnak hozzá 
a projekt és ezáltal a felhívás céljainak megvalósulásához! 

 

Járdánháza Község Önkormányzata főtevékenységként (önállóan támogatható), a Felhívás 2.1.1 A) 
Bölcsődei ellátások (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde) és óvodai intézmények fejlesztése, 
megnevezésű tevékenységre kíván pályázni. A ponton belül az alábbi főtevékenységek 
megvalósítása tervezett: 

- c) meglévő telephely/szolgáltatás/feladatellátási hely fejlesztése, 
- d) meglévő férőhelyek bővítése:  

o d2) min. egy új, 20 fő befogadására alkalmas csoportszobával történő férőhelybővítés 
- e) eszközbeszerzés:  

o e1) bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök beszerzése közvetlenül az 
óvodai neveléshez kapcsolódóan, 

o e2) informatikai eszközök és kapcsolódó szoftverek, berendezések, IKT-eszközök, 
vezeték nélküli (ún. wireless) technológiák beszerzése az óvodai nevelési munkához 
kapcsolódóan,  

o e3) élménypedagógiai módszerek alkalmazásához, a gyermekek komplex 
személyiségfejlődéséhez, illetve az iskola megkezdéséhez szükséges készség- és 
képességfejlődéshez szükséges fejlesztő játékok, egyéb eszközök beszerzése. 

 

A tervezett fejlesztés felhívás céljaihoz történő illeszkedését, az alábbi táblázatban történő 
besorolással kérjük bemutatni, a releváns sorokba történő rövid leírással: 

Felhívás szerinti cél 
Célnak való megfelelés bemutatása a projekt 

szempontjából releváns esetekben 

Bölcsődefejlesztés az ellátáshoz való 
hozzáférés javítása (új férőhelyek 
kialakítása) és/vagy a szolgáltatások 
minőségi fejlesztése (meglévő 
férőhelyek fejlesztése) révén 

Bölcsődei fejlesztés jelen esetben nem releváns.  

Óvodafejlesztés az ellátáshoz való 
hozzáférés javítása (új férőhelyek 
kialakítása) és/vagy a szolgáltatások 
minőségi fejlesztése (meglévő 
férőhelyek/kapacitások fejlesztése) 
révén 

 
 
 
 

 

A településen 1 feladatellátási hely működik; a 3664 
Járdánháza, IV. Béla út 127-129 hrsz 670 szám 
alatt, 3 csoportszobával, összesen 75 (3*25) 
férőhellyel, mely évek óta maximum 
kihasználtsággal, létszámtöbblet miatt külön 
fenntartói engedéllyel működik. A projekt keretén 
belül, a jelenleg 3 csoportszobával működő épület 
további 1 db 25 fő befogadásra alkalmas 
csoportszobával bővül, melynek eredményeként az 
óvoda férőhelykapacitása 75 főről 100 főre (4*25) 
nő. 

 

Az óvodai ellátásnak helyt adó épület üzemeltetése, 
fenntartása gazdaságtalan, szerkezete, építészeti 
paraméterei nem felelnek meg a hatályos 
jogszabályi előírásoknak, férőhelykihasználtsága 
végett, a jelenlegi épület nem alkalmas a szükséges 
funkciók biztosítására. A projekt keretében 
megvalósul az épület akadálymentesítése, 
teljeskörű felújítása, gépészeti és energetikai 
korszerűsítése, bővítése. Az épületegyüttesben 
helyt kap; többek közt 4 csoportszoba, egy 
tornaterem a hozzá tartozó szertárral, egy egyéni 
fejlesztő szoba, egy orvosi szoba és különböző 
személyzeti helyiségek.  
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Az akadálymentes környezet megteremtése, az 
épület korszerűsítése, felújítása, bővítése, a 
szükséges funkciók létrehozása, fejlesztése 
hozzájárul a minőségi óvodai ellátás és egy 
energiahatékony, fenntartható és családbarát 
intézmény kialakításához. 

 

 
A projektben tervezett eszközbeszerzés is; a 
20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete 
alapján kötelező, vagy a foglalkozások 
megtartásához, illetve az óvodai nevelési munkához 
szükségelten. A projekt keretében beszerezni 
tervezett eszközök; az intézmény bútorzata, 
berendezési tárgyai, illetve a minőségi szolgáltatás 
nyújtásához elengedhetetlen IKT eszközök, 
készség- és képességfejlődéshez szükséges 
fejlesztő játékok. 
 

 

 
A beruházás komplexitásának, a megfelelő 
infrastruktúrának köszönhetően biztosított a 3-6 
éves gyermekek színvonalasan működő 
köznevelési intézményekben történő napközbeni 
intézményes nevelése.  A beruházás hozzájárul a 
családok életminőségének javításához, a szülők 
munkába való visszatérésének segítéséhez, a 
társadalmi különbségek csökkentéséhez. A 
beruházás részeként biztosított minőségi 
szolgáltatás eredményeként fejlődnek gyermekek 
szociális és egyéb kompetenciái, valamint 
lehetőségük nyílik a társadalmi, szociális hátrányaik 
csökkentésére, tehetségük gondozására is. 
 

 

2) Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a felhívás az új bölcsődei férőhelyek létrehozását a 
Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköztől (Recovery and Resilience Facility, RRF) 
lehatároltan támogatja. 

Kérjük, térjen ki arra, hogy a projektben tervezett-e új bölcsődei férőhelyek kialakítása?  

 

A projekt keretében nem tervezett új bölcsődei férőhely kialakítása, a kérdés nem releváns. 

 

Amennyiben igen, úgy mutassa be a fenntartót/tervezett fenntartót és mutassa be a 
megvalósítási helyszínnel érintett település lakónépességét a támogatási kérelem 
benyújtásakor rendelkezésre álló legfrissebb Belügyminisztérium állandó lakosságszám 
nyilvántartási adatai1 alapján. 

 

A projekt keretében nem tervezett új bölcsődei férőhely kialakítása, a kérdés nem releváns. 

 

  

 
1 https://nyilvantarto.hu/hu/statisztikak?stat=kozerdeku  

https://nyilvantarto.hu/hu/statisztikak?stat=kozerdeku
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1.2. A támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya nem tartozik a Felhívás 1.2. 
pontjában és az ÁÚF 21-27 c. dokumentumban meghatározott kizáró okok alá. 

 

Kérjük, mutassa be, hogy a Felhívás 1.2. pontjában foglalt alábbi elvárásoknak megfelel: 

1) Kérjük, mutassa be a Helyi Esélyegyenlőségi Programhoz való illeszkedést, valamint releváns 
esetben az Esélyegyenlőségi Terv rendelkezésre állását. 

 

Járdánháza 2018-2023 időszakra készült helyi esélyegyenlőségi programja ~ 90 oldalban foglalja 
össze a program megalapozottságához szükséges helyzetértékelést, valamint az Esélyegyenlőségi 
Intézkedési tervét.  

A Járdánházi HEP átfogó céljai:  

- az egyenlő bánásmód  

- az esélyegyenlőség  

- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés 

-  a diszkrimináció- és szegregációmentesség,  

- a foglalkoztatás, egészségügy, szociális biztonság, oktatás és lakhatás területén 
feltárt problémák komplex kezelésének biztosítása.  

 

A HEP 3. pontja foglalkozik a mélyszegénységben élők helyzetével, a 3.5 pontja pedig a telepi 
szegregátumok helyzetével. Az itt élők lakhatási, gazdasági és szociális helyzete rendkívül elmaradott, 
a telepeken élő segélyezett, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma és aránya 
rendkívül magas. A nem megfelelő lakókörnyezetből érkező gyermek nehezen szocializálhatók, 
nevelésük, tanításuk speciális feltételeket igényelnek.   

A HEP 4. pontja foglalkozik a gyermekek helyzetével, esélyegyenlőségével, a 4.2 pontja a szegregált 
lakókörnyezetben élő gyermekek, a 4.3 pontja a hátrányos helyzetű gyermekek helyzetével. 
Járdánháza község a lehetőségeihez mérten igyekszik az esélyegyenlőség megteremtésére, a 
jelenleg működő óvodai és általános iskolai intézmények keretében zajló pedagógiai nevelés, 
felzárkóztatás keretében, valamint a gyermekjóléti szolgáltatások biztosítása révén. 

A HEP 5. pontja foglalkozik a nők helyzetével és esélyegyelőségével, a nők gazdasági szerepével, 
családtervezéssel és gyermekvállalással összefüggő kérdéskörökkel, a munkaerő-piaci és családi 
feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatásokkal.  

A HEP 7. pontja foglalkozik a fogyatékkal élők helyzetével, 3-as alpontja az akadálymentesítéssel, az 
eddig nem akadálymentesített középületek fejlesztésével, közszolgáltatásokhoz, kulturális 
programokhoz való hozzáférés lehetőségeivel. 

 

A kisgyerekesek munkaerő-piaci esélyeinek tekintetében elsődleges szempont az óvodai férőhelyek 
száma. A projekt keretében a járdánházi óvoda bővítése, fejlesztése valósul meg, mely első körben a 
településen élő kisgyermekek nappali ellátását, nevelését hivatott biztosítani hozzájárulva ezzel a 
gyermekek felzárkóztatásához, szociális neveléséhez. Az óvodai intézmény közösségi funkciót lát el 
és megoldást jelent kisgyerekesek munkaerő-piaci esélyeinek növelésében, a nők helyzetének 
javításában is. Az óvodai intézmény állandó munkavégzés helyszínéül szolgál, így munkahelyet 
teremt a településen és vonzáskörzetében élők számára. A projekt akadálymentesítéssel érintett 
(projektarányos), az óvodai épület akadálymentesítése is megvalósul. A projekt keretében 
megvalósuló fejlesztés összhangban van a HEP Intézkedési tervében foglaltakkal; a nőket és 
gyermek érintő kérdéskörrel, a mélyszegénységben élő, hátrányos helyzetű gyermekek 
életszínvonalának és a gyermekvállalás helyzetének javításával, a veszélyeztetett kiskorú gyermekek 
számának csökkentésével, valamint a fogyatékkal élőket érintő, középületekre vonatkozó 
akadálymentesítésre vonatkozó elvárásokkal.  

 

2) Kérjük, mutassa be, hogy a fejlesztés kapcsolódik-e korábbi pályázati konstrukciókhoz! 
Korábban a Strukturális Alapokból az adott tevékenység fejlesztésére vonatkozóan részesült-e 
támogatásban ugyanazon a megvalósítási helyszínen? Kérjük térjen ki, a korábbi vagy 
folyamatban lévő pályázati konstrukciók és a jelen fejlesztés lehatárolására is. 
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Járdánháza Község Önkormányzatának számos beruházása valósult meg a Strukturális Alapok 
finanszírozása, társfinanszírozása jóvoltából (lásd 1.számú ábra) 

 

 

1. ábra - Támogatott projektek    Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/tamogatott_projektkereso 

Jelen projekt Szent György Katolikus Általános Iskola és Óvoda Járdánházi Tagóvodájának (3664 
Járdánháza, IV. Béla út 127-129, hrsz 670.) fejlesztésére, bővítésére irányul és a gyermekek 
nevelésével, a szociális alapszolgáltatások nyújtásával, valamint a szegregátumok megszüntetésével 
van legszorosabb összefüggésben, melyhez 2 támogatott projekt kapcsolható közvetett módon: 

- az EFOP-1.6.2-16 Szegregált élethelyzetek felszámolása Járdánházán című pályázaton belül 
például megvalósul a kora gyermekkori, gyermekkori és iskolán kívüli fejlesztés és oktatás, a 
tanulók felzárkóztatása – 1 fő fejlesztő pedagógus megbízásával, 

- TOP-3.2.1-16-BO1 Általános Iskola energetikai fejlesztése Járdánházán című projekten belül 
a IV. Béla Általános Iskola épületének (3664 Járdánháza, IV. Béla út 131. hrsz.: 669) 
energetikai célú felújítása valósul meg.  

 

Korábban a Strukturális Alapokból, az óvodai tevékenység fejlesztésére vonatkozóan, illetve 
ugyanezen megvalósítási helyszínre vonatkozóan – (3664 Járdánháza, IV. Béla út 127-129, hrsz 670) 
– nem részesült támogatásban az önkormányzat, a korábbi vagy folyamatban lévő pályázati 
konstrukciók és a jelen fejlesztés lehatárolása nem releváns. 

 

 

3) Kérjük, mutassa be, hogy a fejlesztés kapcsolódik-e korábbi vagy folyamatban lévő hazai forrás 
(pl.: Magyar Falu Program) keretében támogatásban részesülő projekthez! Amennyiben igen, 
kérjük, határolja le a két projekt fejlesztésének tartalmát és fejtse ki. 

 

Jelen fejlesztés nem kapcsolódik korábbi hazai forrásból megvalósuló projekthez, az óvodai 
tevékenység fejlesztésére vonatkozóan, illetve ugyanezen megvalósítási helyszínre vonatkozóan – 
(3664 Járdánháza, IV. Béla út 127-129, hrsz 670) – nem részesült támogatásban azönkormányzat, 
vagy az intézmény, a korábbi vagy folyamatban lévő pályázati konstrukciók és a jelen fejlesztés 
lehatárolása nem releváns. 
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4) Kérjük, mutassa be, hogy a fejlesztés kapcsolódik-e RRF keretében támogatott vagy RRF 
keretére benyújtani tervezett projekthez. Kérjük térjen ki, az RRF projekt és jelen fejlesztés 
lehatárolására is. 

A fejlesztés nem kapcsolódik- RRF keretében támogatott vagy RRF keretére benyújtani tervezett 
projekthez, az RRF projektek és jelen fejlesztés lehatárolása nem releváns. 

 

5) Kérjük, végezze el a vizsgálatot és mutassa be, hogy a támogatást igénylő/támogatási kérelem 
tárgya nem tartozik az Általános Útmutató a 2021-2027-es programozási időszakban 
meghirdetett felhívásokhoz c. dokumentum Kizáró okok listája alá! 

 

Kizáró okok listája - Nem ítélhető meg támogatás 
a támogatást igénylőnek: 

Vizsgálat eredménye, ismertetése 

1. ha az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvényben (a továbbiakban: Áht.) foglaltak 
szerint nem felel meg a rendezett munkaügyi 
kapcsolatok követelményének, 

A pályázó Járdánháza Község Önkormányzata 
megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvényben foglaltak szerint a rendezett 
munkaügyi kapcsolatok követelményének. 

2. köztulajdonban álló gazdasági társaság 
esetén, ha az Áht.-ban foglaltak szerint a 
köztulajdonban álló gazdasági társaságok 
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi 
CXXII. törvényben foglalt közzétételi 
kötelezettségének nem tett eleget, 

A pályázó Járdánháza Község Önkormányzata 
nem köztulajdonban álló gazdasági társaság. 

3. ha olyan jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező más szervezet, 
amely az Áht. 1. § 4.) pontja szerint nem 
átlátható szervezet 

A pályázó Járdánháza Község Önkormányzata a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdés 
1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. 

4. ha a támogatási rendszerből való kizárás 
hatálya alatt áll, 

A pályázó Járdánháza Község Önkormányzata 
nem áll a támogatási rendszerből való kizárás 
hatálya alatt. 

5. ha harmadik személy irányában olyan 
kötelezettsége áll fenn, amely a támogatással 
létrejött projekt céljának megvalósulását 
meghiúsíthatja, 

A pályázó Járdánháza Község 
Önkormányzatának nem áll fenn harmadik 
személy irányában olyan kötelezettsége, amely a 
támogatással létrejött projekt céljának 
megvalósulását meghiúsíthatja. 

6. ha a támogatási döntés tartalmát érdemben 
befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő 
adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett, 

A pályázó Járdánháza Község Önkormányzata 
nem szolgáltatott vagy tett, a támogatási döntés 
tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis 
vagy megtévesztő adatot vagy ilyen 
nyilatkozatot. 

7. ha jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, 
csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a 
megszüntetésére irányuló, jogszabályban 
meghatározott - eljárás alatt áll, 

A pályázó Járdánháza Község Önkormányzata 
nem áll jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, 
csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a 
megszüntetésére irányuló, jogszabályban 
meghatározott - eljárás alatt. 

8. aki nem felel meg a felhívásra vonatkozó 
állami támogatási szabályoknak 

A pályázó Járdánháza Község Önkormányzata 
megfelel a felhívásra vonatkozó állami 
támogatási szabályoknak. 
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2. Szakmai indokoltság, megalapozottság 

2.1.  A helyzetelemzés alátámasztja a tervezett fejlesztés indokoltságát, szükségességét. 

2.1.1. Érintett terület lehatárolása és a meglévő állapot bemutatása 

1) Kérjük, hogy röviden mutassák be, hogy mely települést érinti a fejlesztés és mely egyéb, a 
település vonzáskörzetében lévő településekre lehet még hatással. 

 

A Szent György Katolikus Általános Iskola és Óvoda Járdánházi Tagóvodája egy feladatellátási helyen 
működik a 3664 Járdánháza, IV. Béla út 127-129, hrsz 670. alatt, 3 db 25 fő befogadására alkalmas 
csoportszobával, összesen 75 férőhellyel. 

Az óvodai szolgáltatást igénybe vevő gyermekek száma 2021 októberben 81 fő, 2022 jan. 15-én 82 
fő, 2022 január 31-án 83 fő, és a növekvő tendencia ezután is várható. A jelenlegi gyermekállomány 
javarészt a településen élő lakosság közül kerül ki, de folyamatosan jelentkezik igény például Arló 
településről is. Sajnos az utóbbi években több (2021-ben 5 fő) gyermek is elutasításra került a 
férőhelyhiány és az óvoda túlterheltsége miatt. A településen jelentkező igényt, az óvoda csak külön 
fenntartói engedéllyel képes kielégíteni, a Képviselő-testület az elmúlt években rendszeresen 
engedélyezte az intézmény részére a maximális csoportlétszámtól való eltérést. 

A település 10 km-es környezetében alig 4 db település található (Arló, Borsodnádasd, 
Borsodszentgyörgy, Ózd). A településen és a 10 km-es körzetében összesen 7 db feladatellátási hely 
működik, ebből 2-2 Ózdon és Borsodszentgyörgyön. Az óvodai ellátás kapcsán mindezidáig csak Arló 
településről érkezett igény. Tekintettel a földrajzi fekvésre, az intézményi lefedettségre, azok 
kapacitásaira, a település vonzáskörzetében lévő települések közül Arló településre lehet hatással a 
projekt. Az Arló településről érkező jelentkezőket tudná fogadni az óvoda, amennyiben erre szükség 
mutatkozik. 

 

2) Kérjük, mutassa be a fejlesztéssel érintett terület műszaki állapotát, feltárt problémáit. 

 

Az óvoda sem külső, sem belső szerkezete nem felel meg az óvodákra vonatkozó hatályos 
jogszabályi előírásoknak; alapterülete meglehetősen kicsi, a csoportszobák nem mindegyike éri el az 
50 m2-t, ráadásul a maximális 25 fő helyett 28-30 gyermek ellátásról gondoskodnak a nagy 
csoportokban és 20 fő helyett 25 főről a kis alapterületű csoportszobában, az óvoda túlzsúfolt, az 
óvodai csoportszoba 1 főre jutó alapterülete kevesebb, mint jogszabályokban meghatározott 2,0 m2. 
Nem megfelelő méretűek, vagy hiányoznak személyzeti/szociális helyiségek, nem kapott helyt minden 
szükséges funkció, az óvodának nincs tornaterme,  az épület túlzsúfolt.. A közműhálózat elavult, az 
elektromos áram, víz és fűtésrendszer felújításra szorul. Az óvodai ellátásnak helyt adó épület régi, az 
épület energetikailag korszerűtlen, üzemeltetése, fenntartása gazdaságtalan, szerkezete, építészeti 
paraméterei nem felelnek meg a hatályos jogszabályi előírásoknak, akadálymentesítése nem 
megoldott, férőhelykihasználtsága végett, a jelenlegi épület nem alkalmas a szükséges funkciók 
biztosítására, szükséges az épület projektarányos akadálymentesítése, teljeskörű felújítása, gépészeti 
és energetikai korszerűsítése, bővítése, hogy abban minden szükséges funkció helyt kaphasson. 

 

3) Kérjük, mutassa be a fejlesztendő meglévő intézmény/szolgáltatás (az összes 
telephelyre/feladatellátási helyre vonatkozóan) rendelkezésre álló kapacitásait. 

 

Szent György Katolikus Általános Iskola és Óvoda Járdánházi Tagóvodájában (3664 Járdánháza, IV. 
Béla út 127-129, hrsz 670.) 75 férőhelyes 2011. évi CXC. köznevelési törvény 4. számú mellékletében 
meghatározott maximális létszám alapján és 3 vegyes korosztályú csoport működik benne. A 2021 
októberi statisztikai adatok alapján 81 gyermek nappali ellátását biztosították az óvodában. Ez a szám 
2022 január közepén 82, január végén 83 fő volt és a tendencia nem fog változni, az ellátást igénylők 
száma folyamatosan nő. A köznevelési törvényben meghatározott maximális – 25 fős csoport – 
létszám, valamint a 2021 októberi adatokat tartalmazó OSA adatlap alapján az óvoda kihasználtság 
108%-os (81/75*100), a 2022-ben beíratott gyermekek száma alapján 110,67%-os (83/75*100) a 
férőhelykihasználtság. 
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A feladatellátási hely férőhely kapacitása, a csoportszobák alapterületét vizsgálva, a 2,0 m2/fő előírást 
alapul véve 70 fő, ami a következőképpen alakul: 

1. csoportszoba: 50,27 m2 – 25 fő,  

2. csoportszoba: 50,27 m2 – 25 fő, 

3. csoportszoba: 40,98 m2 – 20 fő, 

A csoportszobára vonatkozó 2 m2/fő előírást, valamint a 2021 októberi adatokat tartalmazó OSA 
adatlap alapján az óvoda kihasználtság 115,7 %-os (81/70*100), a 2022-ben beíratott gyermekek 
száma alapján 118,57%-os (83/70*100) a férőhelykihasználtság. 

 

Az óvoda, a településen jelentkező igényt, csak fenntartói engedéllyel képes kielégíteni, a Képviselő-
testület az elmúlt években rendszeresen engedélyezte az intézmény részére a maximális 
csoportlétszámtól való eltérést. Az óvoda köteles felvenni minden a körzetébe tartozó 3-5 éves 
gyermeket, ezért az óvoda alapító okiratában az adott feladatellátási helyre felvehető maximalizált 
gyermeklétszám évről évre nő. Az intézmény törvényt sért azzal, ha a körzetileg hozzá tartozó, 
óvodás korú gyermekek óvodai ellátását nem biztosítja, és azzal is, ha meghaladja az alapító 
okiratban meghatározott maximális létszámot, ezért a fennálló igény, statisztika, a gyermeklétszám 
alapján a felvehető gyermekek létszáma – függetlenül az óvoda férőhelykapacitásától – évről évre 
emelkedik. Az Egri Főegyházmegye 2021-ben vette át a fenntartói szerepet, a köznevelési 
szerződésben (2021.05.17) a régi alapító okiratban foglalt maximum 80 fős létszámmal, 
majd (2021.05.28) aláírták az alapító okiratot, amelyben az adott feladatellátási helyre vonatkozóan 
maximális létszám 90 főben került meghatározásra. Az alapító okiratban meghatározott maximálisan 
felvehető gyermekek száma nem azonos az óvoda férőhelykapacitásával, azonban a 
férőhelykihasználtság, ezt alapul véve is meghaladja a 90%-ot (81/90*100, 82/90*100, 83/90*100). 

 

Jelenleg az óvodában 83 gyermek részesül nappali ellátásban (A gyermekek száma - a KIR adatbázis 
szerit - 83 fő), a valós férőhelykihasználtság meghaladja a 115%-ot, melyet az 1. számú táblázat 
hivatott igazolni. A projekt eredményeként 4 db  (50 m2-t meghaladó) csoportszobában lesz lehetőség 
óvodai ellátásra, melynek maximális kihasználtsága 100 fő (4*25), azonban a nehéz körülményekből 
érkező gyermekek számára különösen fontos a szocializáció intézményes kereteken belül, mely 
kiscsoportos foglalkozások keretén belül a legsikeresebb, ezért egyrészt célként tűztük ki, hogy 
20fő/csoport létszámot ne lépjük túl, másrészt lehetőséget adjunk minden 2,5 éves gyermeknek, hogy 
minél hamarabb kezdje meg az óvodai nevelést. A települési statisztikai adatokat tekintve, optimális 
20 fő/csoport (80 fő) gyermekszámmal kalkulálva, a telephely a helyi igényeket tervezi kielégíteni. 

 

1. táblázat – Az óvoda férőhelykihasználtságnak bemutatása 

 Alapterület 
Alapterület 

szerinti maximum 
létszám 

Jelenlegi 
csoportlétszám 

Valós idejű 
férőhely 

kihasználtság 

Micimackó 
csoport 

50,27 m2 25 fő 28 fő 112% 

Süni csoport 50,27 m2 25 fő 30 fő 120% 

Napraforgó 
csoport 

40,98 m2 20 fő 25 fő 125% 

3 csoport 
összesen 

141,52 m2 70 fő 83 fő 118,57% 
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4) Kérjük, mutassa be meglévő intézmény/szolgáltatás fejlesztése esetén a jelenlegi 
eszközállományt, nevelési-gondozási feltételeket, körülményeket! 

 

2. táblázat - Az óvoda alapadatai 

Intézmény neve: 
Szent György Katolikus Általános Iskola és Óvoda Járdánházi 
Tagóvodája 

OM azonosító: 203505 

Címe: 3664 Járdánháza, IV. Béla út 127-129, hrsz 670. 

Telefon:  +3648445523 

E-mail: iskbsztgy@gmail.com 

 

A Szent György Katolikus Általános Iskola és Óvoda Járdánházi Tagóvodája 3 vegyes csoporttal 
működik, melyek befogadó képessége 70-75 fő kisgyermek elhelyezését teszi lehetővé. Jelenleg 3 
csoport működik, 30, 28, 25 fővel. A 25 fővel működő csoportszoba méretét tekintve lényegesen kisebb 
a másik kettőnél. Mindhárom csoportra +20%-os létszámtúllépés engedélyezését volt szükséges 
kérvényezni a fenntartótól. Az óvodás korú gyermekek a település különböző részéről járnak az 
intézménybe, ennek minden előnyével és hátrányával. Csoportokban túlsúlyban jelentkezik a roma 
gyerekek aránya. A hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek száma magas 40 fő 2 H-s, 10 fő 
3H-s, 55 fő RGYVK-s gyermek van jelenleg az óvodában. Az összetétel napi valósággá változtatta a 
különbözőség és a tolerancia létét, nem csak óvónői, dajka és gyermek, hanem szülői szinten is. 

A csoportok nagyon zsúfoltak, a helyzetet nehezíti, hogy gyakran előfordulnak fertőző megbetegedések. 
A mozgásfejlesztésnél nagy nehézséget okoz a csoportok kipakolása, átrendezése és az eszközhiány. 
A különböző helyiségek nagyon zsúfoltak és kis méretűek (folyosó, személyzeti öltöző, fejlesztő), 
tárolásra nincs lehetőség. Óvónői szobával, tornateremmel, sószobával nem rendelkezik az épület. 

Az ÁNTSZ, ellenőrzés során kérte a takarítóeszközök elkülönítését, illetve egy külön gazdasági bejárat 
kialakítását, erre jelen pillanatban nincs lehetőség, viszont a pályázat keretén belül megvalósulhatna.  

A jogszabály által előírt felszerelt orvosi szobával nem rendelkezik az épület. Enélkül nem megfelelő 
az óvoda működése a gyermekek egészségi állapotának megóvása és fejlesztése érdekében. A 
gyermekek egészségnevelésére tekintettel a prevenciót tartjuk a legfontosabbnak. A beteg 
gyermekeket a közeli orvosi rendelőbe viszik át, ha ellátásuk szükséges. 

A fejlesztéshez szükséges alapvető felszerelésekkel rendelkezik az intézmény. A gyermekek ellátása 
a jelen körülmények között is megfelelően történik, azonban ezzel ellentétben helyhiány miatt az 
óvoda nem tudja fogadni azon gyermekeket, akik szülei szeretnének munkába állni, illetve a 3 év alatti 
nem szobatiszta gyerekek fogadására sincsenek meg a feltételek (pelenkázó, veszélyes hulladék 
tároló). 

Működik a tehetséggondozás két területen (gyermek néptánc és ismerkedés az angol nyelvvel) azon 
gyermekek számára, akik képességei kiemelkednek az átlagtól, bár hely hiányában csak úgy tudja 
megoldani az óvoda, hogy a legkisebb csoportszobát kiürítik a foglalkozások idejére. A 
tehetségcsoportok kapcsolatot tartanak a falusi népdalkörrel, akikkel közös programokat is szerveznek. 
A helyhiány miatt nehézkes ennek kivitelezése, ezért is lenne szükség a tornaterem, közösségi tér 
kialakítására. 

A felzárkóztatást és az egyéni fejlesztéseket az óvodapedagógusok a csoportszobában végzik 
rugalmasan a délelőtt folyamán. Az óvoda vezetősége szeretne partnereinkkel közös tevékenységeket, 
együttes programokat, előadásokat (szakmai és kulturális) is megvalósítani, de ez jelen helyzetben 
helyhiány miatt nem működik. A nagyobb és nyilvános programokat, kizárólag az udvaron tudják 
megszervezni, elég nagy az érdeklődés a szülők részéről, így a csoportokban ez nem kivitelezhető. 

A dolgozói létszám 10 fő, 6 fő óvodapedagógus, 3 fő dajka és 1 fő pedagógiai asszisztens látja el a 
feladatokat. Minden álláshely betöltött, elkötelezett, lelkiismeretes munkavállalókból álló nagyon jó 
közösség alakult ki, melyben minden egyes dolgozónak megvan az erőssége és ezt kihasználva építik 
és menedzselik az intézményt, ügyelve annak jó hírnevére.  
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2.1.2. Fejlesztési szükség, indokoltság bemutatása 

1) Kérjük, mutassa be a tervezett fejlesztés indokoltságát, a felmerült igények (pl.: gazdasági, 
környezeti, lakossági igények), problémák kifejtésével. 

 

Infrastruktúrális beruházás indokoltsága: Az óvodaépület viszonylag régi, sem külső, sem belső 
szerkezete nem megfelelő. Alapterülete nem tudja kiszolgálni az elvárt funkciókat; személyzeti 
helyiségek nincsenek vagy méretük nem megfelelő, a folyosók szűkek, a közös terek igen zsúfoltak. 
Az óvodában nincs például tornaterem és orvosi szoba, de a személyzeti öltöző, a fejlesztő és az egyik 
csoportszoba méretei sem felelnek meg az előírásoknak). Tárolásra nincs lehetőség, az ÁNTSZ által 
kért elkülönített tárolás (takarítóeszközök) nem megoldott, és gazdasági bejárat sem kialakított. A 
közműhálózat elavult, az elektromos áram, víz és fűtésrendszer korszerűsítésre szorul, az épület 
akadálymentesítése nem megoldott. 

Az óvodai ellátásnak helyt adó épület üzemeltetése, fenntartása gazdaságtalan, szerkezete, építészeti 
paraméterei nem felelnek meg a hatályos jogszabályi előírásoknak, férőhelykihasználtsága végett, a 
jelenlegi épület nem alkalmas a szükséges funkciók biztosítására, szükséges az épület 
akadálymentesítése, teljeskörű felújítása, gépészeti és energetikai korszerűsítése, bővítése, hogy 
abban minden szükséges funkció helyt kaphasson. 

Kapacitásbővítés indokoltsága: A zsúfolt, kis terekkel rendelkező épület valós férőhely kihasználtsága, 
már ma is meghaladja a 115%-ot, és ez a mérték folyamatosan növekszik. A Szent György Katolikus 
Általános Iskola és Óvoda Járdánházi Tagóvodája a csoportszobák alapterülete szerint 70, a 
csoportszobák száma szerint 75 férőhelyes és 3 db vegyes korosztályú csoport működik benne. 

A 2021 októberi statisztikai adatok alapján 81 gyermek, a 2022. januári adatok alapján 83 gyermek 
nappali ellátását biztosítják, az óvoda kapacitásának kihasználtsága bőven 110%, feletti, az óvodai 
ellátásban részesülő SNI-s (sajátos nevelési igényű) gyermekek száma jelenleg 1 fő.  

A csoportszobák alapterületét vizsgálva (2,0 m2/fő) a feladatellátási hely férőhely kapacitása 70 fő, a 2 
nagyobb csoportszoba (50,27 m2) – 25 fő, míg a kisebb csoportszoba (240,98 m2) 20 fő 
befogadására alkalmas. 70 férőhelyre vetítve, a 2021 októberi adatokat tartalmazó OSA adatlap 
alapján az óvoda kihasználtság 115,7 %-os (81/70*100), a 2022-ben beíratott gyermekek száma 
alapján 118,57%-os (83/70*100). 

Bár a település lakosainak száma évről-évre kismértékben csökken, de a 0-5 éves korú gyermekek 
aránya száma és aránya évről évre növekszik, melyet a 3. számú táblázat szemléltet. A Központi 
Statisztikai hivatal települési – területi statisztikai adatai alapján, 2015-ben a lakosság 7,5 %-a volt 6 
év alatti, míg 2020-ban ez az arány már meghaladta a 9,3%-ot.  

3. táblázat - A 6 év alatti gyermekek számának alakulása  

Forrás: https://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haViewer.jsp 

Időszak Állandó népesség 
száma (fő) 

Állandó népességből a 
0-2 évesek száma (fő) 

Állandó népességből a 
3-5 évesek száma (fő) 

2015. év 1840 74 63 

2016. év 1846 74 62 

2017. év 1838 76 72 

2018. év 1797 76 69 

2019. év 1793 83 75 

2020. év 1782 84 81 

 

A településen növekszik a gyermeket vállaló családok száma, főként a hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű családok vállalnak gyermeket, az ő számukra viszont kiemelkedő jelentőséggel 
bír, hogy az intézményes nevelés minél korábban megkezdődhessen. Ezek a szülők sokgyermekes 
családokat alapítanak. Jelen pillanatban a védőnői statisztikai adatok szerint 14 várandóst tartanak 
nyilván egy ikerterhességgel, de ez a szám napról napra változik. A falusi csok igénylésével és az 
olcsón megvásárolható ingatlanoknak köszönhetően a fiatalok élnek a házvásárlás lehetőségével is. 
Az előrejelzés alapján az elmúlt évekhez hasonlóan több gyermek fog születni. A jövőbeli férőhely 
bővítés igényét igazolja a gyermekek számának növekedése, valamint a családtámogatási rendszer 
bővítése, az a tény, hogy egyre több család vállal gyermeket, ill. gyermekeket, mely a várandósok 
számának növekedésében is látszik. 



 

 

13 

 

2) Amennyiben a projekt új férőhelyek létrehozására/férőhelybővítésre irányul, kérjük, mutassa be 
az alábbi szempontokat: 

 

a) Bölcsőde esetén: 
a1) a beruházással érintett település bölcsődei, valamint a 3 éven aluli gyermekek 

ellátását biztosító egyéb szolgáltatással való ellátottságát, valamint azok 
férőhelyszámát (amennyiben releváns); 

a2) a beruházással érintett település vonzáskörzetének2 bölcsődei, valamint a 3 éven 
aluli gyermekek ellátását biztosító egyéb szolgáltatással való ellátottságát. 
Amennyiben más településről jelentkező igényt is beszámítanak, akkor 
mindenképpen szükséges bemutatni, hogy: 
- mi indokolja a más település(ek)ről jelentkező igényeket (pl.: a bevont 

településen nem áll rendelkezésre bölcsődei ellátás, vagy a fejlesztéssel 
érintett településen működő foglalkoztatók munkavállalóinak igényei). 

- a bevont települések tekintetében a férőhelyek hogyan alakulnak,  
- a bevont települések esetében nem kíván(nak) férőhelyet bővíteni vagy 

amennyiben igen, a fejlesztések szükségessége megalapozott. 
a3) a település összes bölcsődei intézményének férőhelyeit, kihasználtságukat az 

elmúlt 3 év tekintetében (amennyiben releváns); 
a4) a bölcsődébe férőhelyhiány miatt fel nem vett gyermekek számát3 (az elmúlt 3 

évben, ha releváns); 
a5) a bölcsődei szolgáltatásra vonatkozó folyamatban lévő fejlesztéseket; 
a6) a településen élő 3 éven aluli gyermekek számának alakulását az elmúlt 3 évben; 
a7) a településen élő 3 éven aluli gyermekek számát (az adott évben), valamint ezen 

belül a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számát; 
a8) amennyiben a településen élő 3 éven aluli gyermekek száma nem indokolja az 

ellátás megszervezését, de igény van az ellátás megszervezésére, a felmerült 
igények bemutatása. 
 

 
Bölcsődei fejlesztés jelen esetben nem valósul meg, a kérdéskör nem releváns. 

 
 
 

b) Mini bölcsőde esetén: 
b1) a tervezett ellátási területen működik-e a 3 éven aluli gyermekek napközbeni 

elhelyezését szolgáló intézmény, vagy szolgáltatás. Ha igen, a már működő 
szolgáltatások milyen kapacitással állnak rendelkezésre az igénybevevők számára. 

b2) a településen élő 3 éven aluli gyermekek száma (az adott évre vonatkozóan), ezen 
belül a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma. 

b3) amennyiben a településen élő 3 éven aluli gyermekek száma nem indokolja az 
ellátás megszervezését, de igény van az ellátás megszervezésére, a felmerült 
igények bemutatása. 

b4) amennyiben a létrehozandó/fejlesztendő telephelytől eltérő település(ek)ről 
jelentkező igényeket is ellátnak, szükséges bemutatni, hogy mi indokolja a más 
település(ek)ről jelentkező igényeket (pl.: a bevont településen nem áll 
rendelkezésre bölcsődei ellátás, vagy a fejlesztéssel érintett településen működő 
foglalkoztatók munkavállalóinak igényei). 
 

 

Mini bölcsődei fejlesztés jelen esetben nem valósul meg, a kérdéskör nem releváns. 

 

 
2 A település földrajzi elhelyezkedésének sajátosságai alapján a támogatást igénylő feladata a bölcsődei, valamint a 3 éven aluli gyermekek 

ellátását biztosító egyéb szolgáltatással való ellátottság tekintetében a vonzáskörzet meghatározása és annak bemutatása. 

3 Az adott intézményben rendelkezésre álló adatok alapján szükséges bemutatni (szövegesen vagy táblázatos formában) összevetve a 

jelentkezőket és hogy ahhoz képest hányat tudtak felvenni a rendelkezésre álló férőhelyek alapján. 
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c) Családi bölcsőde esetén: 
c1) a tervezett ellátási területen működik-e a 3 éven aluli gyermekek napközbeni 

ellátását biztosító intézmény, vagy szolgáltatás. Ha igen, a már működő 
szolgáltatások milyen kapacitással állnak rendelkezésre az igénybevevők részére. 

c2) a településen élő 3 éven aluli gyermekek száma (az adott évre vonatkozóan), ezen 
belül a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma. 

c3) amennyiben a településen élő 3 éven aluli gyermekek száma nem indokolja az 
ellátás megszervezését, de igény van az ellátás megszervezésére, a felmerült 
igények bemutatása. 

c4) amennyiben a létrehozandó/fejlesztett családi bölcsőde ellátási helyszínétől eltérő 
település(ek)ről jelentkező igényeket is ellátnak, szükséges bemutatni, hogy mi 
indokolja a más település(ek)ről jelentkező igényeket (pl.: a bevont településen 
nem áll rendelkezésre bölcsődei ellátás, vagy a fejlesztéssel érintett településen 
működő foglalkoztatók munkavállalóinak igényei). 

 

Családi bölcsődei fejlesztés jelen esetben nem valósul meg, a kérdéskör nem releváns. 

 
 
 

d) Óvoda esetén: 

 
d1) a beruházással érintett település körzet és vonzáskörzet4 óvodai szolgáltatással 

való ellátottságát (társulás esetén: a társulás összes településére vonatkozóan, 
vagy csak arra a településre vonatkozóan, ahol a fejlesztés történik); 

 

Járdánháza körzetszáma 3664. A körzetben 1 óvodai működik, a Szent György Katolikus Általános 
Iskola és Óvoda intézményi keretein belül, a 3664 Járdánháza, IV. Béla út 127-129 szám alatti 
feladatellátási helyen, 3 csoportszobával, összesen 75 férőhellyel. 

A település 10 km-es környezetében alig 4 db település található (Arló, Borsodnádasd, 
Borsodszentgyörgy, Ózd), az öt településen 7 db feladatellátási hely működik, ebből 2 Ózdon és és 
Borsodszentgyörgyön. Járdánháza településnek óvodai ellátás szempontjából nincs tipikus 
vonzáskörzete, az óvodai ellátás kapcsán mindezidáig csak Arló településről érkezett igény. 
Tekintettel a földrajzi fekvésre, az intézményi lefedettségre, azok kapacitásaira, a település 
vonzáskörzetében lévő települések közül Arló településre lehet hatással a projekt, az onnan érkező 
jelentkezőket tudná fogadni az óvoda, amennyiben erre szükség mutatkozik. 

 

d2) a település körzetének és vonzáskörzetének összes óvodájának vonatkozásában, 
valamennyi feladatellátási hely férőhelyeit, azok kapacitás-kihasználtságát (a 
vonzáskörzet részletes bemutatásával, mely települések tartoznak az adott 
vonzáskörzetbe az igényfelmérés alapján). Ebben az esetben az igényfelmérésbe 
bevont település(ek)nek nyilatkozni szükséges arról, hogy nem kíván(nak) a 
településen férőhelyet bővíteni vagy amennyiben igen, a fejlesztések 
szükségessége megalapozott. 

 

Tekintettel a földrajzi fekvésre, az intézményi lefedettségre, azok kapacitásaira, Járdánháza 
településnek óvodai ellátás szempontjából nincs vonzáskörzete. A Szent György Katolikus Általános 
Iskola és Óvoda Járdánházi Tagóvodája 3 csoporttal működik, 70-75 férőhellyel, 90 főben 
maximalizált gyermeklétszámmal, a jelenlegi kapacitás kihasználtság meghaladja a 110%-ot, a 
maximális 25 / csoport létszámmal kalkulálva. Az elsődleges célcsoport a járdánházi lakosság, a 
másodlagos célcsoport a település közvetlen szomszédságában élő arlói lakosság. Kapcsolódó 
igényfelmérés nem készült, a vonzáskörzet óvodai feladatellátási helyeinek száma, illetve 
kapacitáskihasználtságának vizsgálata nem releváns. 

 
 

 
4 A település földrajzi elhelyezkedésének sajátosságai alapján a támogatást igénylő feladata az óvodai szolgáltatással való 
ellátottság tekintetében a vonzáskörzet meghatározása és annak bemutatása. 
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d3) a fel nem vett és/vagy elutasított gyerekek számát intézményi szinten (az elmúlt 3 
évben, ha releváns); 

 

Az óvoda egy feladatellátási helyen működik, fel nem vett és/vagy elutasított gyerekek száma 
intézményi szinten 2019-ben 0 fő, 2020-ban 2 fő, 2021-ben 5 fő, a Szent György Katolikus Általános 
Iskola és Óvoda minden 3 évét betöltött jelentkezőt felvesz és elhelyez, azonban a 2,5-3 év közötti 
gyermekeket el kell utasítani az óvoda férőhely kihasználtságának túlterheltsége végett.  

 
d4) a támogatási kérelem benyújtásának időpontkor az aktuális nevelési évre 

vonatkozó OSA adatlapok alapján a megadott feladatellátási helyen a gyermekek 
számát. Az adatok alátámasztásához az OSA4TANU adatlap a04t18 tábla 
(gyermekek száma óvodai feladatellátási helyenként), valamint az OSA2FELH 
adatlap a02t13 tábla (férőhelyek száma óvodai feladatellátási helyenként) 
benyújtása szükséges. Felhívjuk a figyelmet, hogy férőhelybővítést célzó fejlesztés 
kizárólag abban az esetben támogatható, amennyiben a férőhelyek kihasználtsága 
(beíratott gyermekek száma) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjakor az 
aktuális nevelési évre vonatkozó OSA adatlapok alapján eléri a feladatellátási 
helyenként felvehető maximális gyermeklétszám legalább 90,00%-át. 

 

A 2021/2022 tanévre, a Szent György Katolikus Általános Iskola és Óvoda Járdánházi Tagóvodájába 
felvett gyermekek száma – az OSA adatlapok 2021 októberi adatai alapján 81 fő. Az óvoda 
férőhelykapacitása a csoportszobák mérete alapján 70 fő, a köznevelési törvényben meghatározott 
maximális (25 fő/ csoport) száma alapján 75 fő, az igényekhez igazított alapitói okiratban, a 
maximalizált felvehető gyermeke kétszáma 90 fő. 

A köznevelési törvényben meghatározott maximális – 25 fős csoport – létszám, valamint a 2021 
októberi adatokat tartalmazó OSA adatlap alapján az óvoda kihasználtság 108%-os (81/75*100), a 
csoportszobára vonatkozó 2 m2/fő előírás, valamint a 2021 októberi adatok alapján az óvoda 
kihasználtság 115,7 %-os (81/70*100), az alapító okiratban meghatározott maximálisan felvehető 
gyermekek száma és az OSA adatlapok szerinti férőhely kihasználtság 90%-os (81/90*100). 

 
d5) az óvodába férőhelyhiány miatt fel nem vett gyermekek számát (az elmúlt 3 évben, 

ha releváns); 
 

Az óvoda egy feladatellátási helyen működik, fel nem vett és/vagy elutasított gyerekek száma 
intézményi / feladatellátási hely szinten 2019-ben 0 fő, 2020-ban 2 fő, 2021-ben 5 fő, a Szent György 
Katolikus Általános Iskola és Óvoda minden 3 évét betöltött jelentkezőt felvesz és elhelyez, azonban a 
2,5 -3 év közötti gyermekeket el kell utasítani az óvoda férőhely kihasználtságának túlterheltsége 
végett.  

 
d6) az óvodai végzős csoportokból visszatartott gyerekek számát, statisztikai adatokkal 

alátámasztva5 (a releváns feladatellátási hely vonatkozásában); 
 
Az intézményben nem jellemző az iskolakorú gyermekek visszatartása. Az óvodában 1-2 fő 
visszatartott gyermek van, de ezen gyermekek mindegyike szakvéleménnyel (oktatási hivatal) marad 
az intézményben, szülői kérésre nem. Az óvodában, a visszatartott gyermekek száma 2019-ben 2 fő, 
2020-ban 1 fő, 2021-ben 0 fő. A visszatartott gyermekek számának alakulását az óvoda éves 
statisztikája alapján rendelkezésre bocsátott adatait a 4. számú táblázat taglalja. 

 

4. táblázat – Visszatartott iskolás korú gyermekek számának alakulása 

Csoportok 
Visszatartott gyermekek száma 

2019/2020 tanévre 2020/2021 tanévre 2021/2022 tanévre 

Micimackó 1 fő 0 fő, nem releváns 0 fő, nem releváns 

Süni 1 fő 1 fő 0 fő, nem releváns 

Napraforgó 0 fő, nem releváns 0 fő, nem releváns 0 fő, nem releváns 

Összesen 2 fő 1 fő 0 fő, nem releváns 

 
5 Az intézménynél rendelkezésre álló adatok, vagy az Oktatási Hivatal részéről kiadott adatszolgáltatása alapján. 
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d7) az óvodai feladatellátással kapcsolatban folyamatban lévő fejlesztéseket; 

 

Az óvodai feladatellátással kapcsolatban jelenleg nem folyik egyéb fejlesztés/ beruházás, az 
intézmény, illetve az óvodai ellátás fejlesztésére sem pályázati úton, sem saját költségvetésből nem 
került sor az elmúlt években, a kérdés nem releváns. 

 
d8) a 0-6 évesek számának alakulását az elmúlt 3 évben és az egyéb, 0-6 éves 

gyermekek számára biztosított ellátási formákat, azok férőhelyeinek számát a 
településre vonatkozóan; 

 

Bár a település lakosainak száma évről, évre kismértékben csökken, de a 0-6 éves korú gyermekek 
aránya növekszik.  A település statisztikai adatai szerint a 0-7 éves korú gyermekek száma 2019- ben: 
156 fő, 2020- ban: 169 fő, 2021- ben: 174 fő. Ezen számadatokban nem szereplenek az iskolás 
gyerekek, tekintettel arra, hogy az iskolába járó gyermekek külön statisztikai adatlapon kerülnek 
feltüntetésre. A 6 – 7 éves korosztály között azon gyermekek kerültek a létszámba, akik ténylegesen 
az óvodába járnak. Az érintett korosztály KSH szerinti adatait az 5. számú táblázat tartalmazza. 

 

5. táblázat A 6 év alatti gyermekek számának alakulása  

Forrás: https://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haViewer.jsp 

Időszak 
Állandó népességből a 
0-2 évesek száma (fő) 

Állandó népességből a 
3-5 évesek száma (fő) 

Állandó népességből a 
0-5 évesek száma (fő) 

2015. év 74 63 137 

2016. év 74 62 136 

2017. év 76 72 148 

2018. év 76 69 145 

2019. év 83 75 158 

2020. év 84 81 165 

 

A 0-6 évesek számára biztosított ellátások: a bölcsődei és óvodai ellátás. Jelenleg a településen nem 
működik bölcsődei ellátás, és nem is tervezett a közeljövőben, a bölcsődei ellátásra vonatkozó 
férőhelyszámainak ismertetése nem releváns.  

A 3-6 éves korú gyermekek nappali ellátását a Szent György Katolikus Általános Iskola és Óvoda 
Járdánházi Tagóvodája biztosítja, 1 telephelyen, összesen 3 csoporttal és 75 férőhellyel. Az óvoda 
kapacitásának kihasználtsága meghaladja 100 %-ot, a maximált csoportlétszámokat (25 fő) alapul 
véve. A településen működő 3-6 éves korú gyermekek nappali ellátását szolgáló intézmény adatait a 
6. számú táblázat tartalmazza. 

 

6. táblázat – Az óvodai ellátás adatai az almúlt 3 évben Járdánháza településen 

 2019/ 2020 tanév 2020/ 2021 tanév 2021/ 2022 tanév 

Csoportok száma (db) 3 3 3 

Férőhelyek száma (db) 75 75 75 

Gyermekek száma (fő) 74 78 81 
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d9) a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes 
Államtitkárság6 támogatási kérelem benyújtásakor legfrissebb koréves továbbvitt 
népességadat kimutatásával, a következő három évben várható óvodaköteles 
gyermekek számát településre vonatkozóan (aki pl.: 2021-ben 2 éves, az 2022-ben 
3 éves lesz, aki 2021-ben 4 éves, az 2022-ben 5 éves lesz, és így tovább); 

 

A következő 3 évben várható óvodaköteles gyermekek száma a településen megközelítőleg 85 fő, 
minden tanévre vonatkozóan. Természetesen ez csak becslés, megközelítő érték, a valós adatokat 
erősen befolyásolják a 2022-es és 2023-as születési adatok.  A 2 és 7 éves korú gyermekek csak egy 
nagyon minimális száma van az óvodában, az óvodások legnagyobb száma a 3-5 éves korosztályból 
kerül ki. Az elmúlt évek születési adatait és a következő években óvodaköteles gyermekek várható 
számát az alábbi táblázat szemlélteti. 

7. táblázat 

2022 januárban, igazoltan várandósok száma 14 fő 

2022-ben születendő gyerekek valószínűsíthető száma 30 fő 

2021-ben született gyerekek száma    (jelenleg 0-1 éves) 20 fő 

2020-ban született gyerekek száma    (jelenleg 1-2 éves) 29 fő 

2019-ben született gyerekek száma    (jelenleg 2-3 éves) 25 fő 

2018-ban született gyerekek száma    (jelenleg 3-4 éves) 28 fő 

2017-ben született gyerekek száma    (jelenleg 4-5 éves) 30 fő 

2016-ban született gyerekek száma    (jelenleg 5-6 éves) 25 fő 

2015-ben született gyerekek száma    (jelenleg 5-6 éves) 26 fő 

 

 óvodaköteles gyermekek száma 

 2022. évben 2023. évben 2024. évben 2025. évben 

2 évesek száma 29 fő 20 fő n.a. n.a. 

3 évesek száma 25 fő 29 fő 20 fő n.a. 

4 évesek száma 28 fő 25 fő 29 fő 20 fő 

5 évesek száma 30 fő 28 fő 25 fő 29 fő 

6 évesek száma 25 fő 30 fő 28 fő 25 fő 

7 évesek száma 26 fő 25 fő 30 fő 28 fő 

3-5 évesek száma 83 fő 82 fő 74 fő+ 49 fő+ 

2-7 évesek száma  163 fő 
163 fő 

157 fő 
157 fő 

132 fő+ 
132 fő+ 

102 fő+ 
102 fő+  

d10) a lakosságszám demográfiai előrejelzése és egyéb okok miatti növekedésének 
bemutatását. (Bemutatandóak a lakónépesség méretére, szerkezetére, valamint a 
születések becsült nagyságára vonatkozó előrejelzések, de további szempontok is 
kifejtésre kerülhetnek.) 
 

A település állandó és lakónépessége kismértékű fogyást mutatott az elmúlt években, azonban a 
népesség számának csökkenése ellenére, a 0-6 éves kisgyermekek száma és aránya emelkedést 
mutat. A 0-6 éves állandó népesség aránya 2015-ben 7,45%, míg 2020-ban ugyanaz ez az arány már 
9,27%. A lakosság összetételét tekintve - a KSH 2020-as adatait alapul véve - a fiatalkorúak aránya 
22%, számuk ~390 fő, az aktív korúak aránya 65%, számuk ~1000 fő, az időskorúak aránya 13 %, 
számuk ~ 250 fő, a nemek szerinti megoszlás 50-50%. A lakosság számát, összetételét, arányait a 
KSH adatait tartalmazó 8. számú táblázat szemlélteti. 
A településen növekszik a gyermeket vállaló családok száma, főként a hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű családok vállalnak gyermeket, az ő számukra viszont kiemelkedő jelentőséggel 
bír, hogy az intézményes nevelés minél korábban megkezdődhessen. Ezek a szülők sokgyermekes 
családokat alapítanak. Jelen pillanatban a védőnői statisztikai adatok szerint 12 várandóst tartanak 
nyilván egy ikerterhességgel, de ez a szám napról napra változik. A falusi CSOK igénylésével és az 
olcsón megvásárolható ingatlanoknak köszönhetően a fiatalok élnek a letelepedés lehetőségével. 

 
6 Mint a KEKKH általános jogutódja. 
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8. táblázat - Lakosság összetétele  

Forrás: https://statinfo.ksh.hu/Statinfo/index.jsp 

 

Időszak 
Lakónépességből a 0-14 évesek 

száma az év végén (fő) 
Lakónépességből a 15-64 évesek 

száma az év végén (fő) 
Lakónépességből a 65 éves és 

idősebbek száma az év végén (fő) 

2015. év 336 1233 283 

2016. év 343 1231 273 

2017. év 342 1186 280 

2018. év 328 1167 270 

2019. év 336 1151 262 

2020. év 336 1119 255 

 

Időszak 
Állandó népességből 

0-2 évesek 
száma (fő) 

3-5 évesek 
száma (fő) 

6-13 évesek 
száma (fő) 

14 évesek 
száma (fő) 

15-17 évesek 
száma (fő) 

18-59 évesek 
száma (fő) 

60-x évesek 
száma (fő) 

2015. év 74 63 183 19 75 1063 363 

2016. év 74 62 193 20 70 1064 363 

2017. év 76 72 178 30 66 1045 371 

2018. év 76 69 168 21 69 1025 369 

2019. év 83 75 162 20 69 1025 359 

2020. év 84 81 163 23 68 1004 359 

 

Időszak 

Állandó népességből 

18 éves nők 
száma (fő) 

19 éves nők 
száma (fő) 

20-29 éves 
nők száma 

(fő) 

30-39 éves 
nők száma 

(fő) 

40-49 éves 
nők száma 

(fő) 

50-59 éves 
nők száma 

(fő) 

60-64 éves 
nők száma 

(fő) 

65-X éves 
nők száma 

(fő) 

2016. év 11 12 133 120 123 132 46 180 

2017. év 16 11 134 117 126 132 51 177 

2018. év 10 17 128 113 125 125 54 178 

2019. év 11 10 135 106 129 120 52 177 

2020. év 10 14 137 107 124 122 51 175 

 

Időszak 

Állandó népességből 

18 éves 
férfiak száma 

(fő) 

19 éves 
férfiak száma 

(fő) 

20-29 éves 
férfiak száma 

(fő) 

30-39 éves 
férfiak száma 

(fő) 

40-49 éves 
férfiak száma 

(fő) 

50-59 éves 
férfiak száma 

(fő) 

60-64 éves 
férfiak száma 

(fő) 

65-X éves 
férfiak száma 

(fő) 

2015. év 22 15 133 121 128 113 45 92 

2016. év 7 21 131 123 133 113 46 89 

2017. év 13 8 135 122 139 110 44 95 

2018. év 11 13 133 111 136 110 49 91 

2019. év 8 12 132 109 133 117 46 87 

2020. év 14 10 137 100 130 110 47 85 

 

Időszak 
Lakónépesség 

száma – év végi 
adat (fő) 

Lakónépességből 
a nők száma – év 

végi adat (fő) 

Lakónépességből 
a férfia száma – 
év végi adat (fő) 

Állandó népesség 
száma (fő) 

Állandó népesség, 
férfiak összesen 

(fő) 

Állandó népesség, 
nők összesen (fő) 

2015. év 1852 944 908 1840 883 957 

2016. év 1847 943 904 1846 880 966 

2017. év 1808 923 885 1838 880 958 

2018. év 1765 900 865 1797 860 937 

2019. év 1749 899 850 1793 854 939 

2020. év 1710 884 826 1782 840 942 

https://statinfo.ksh.hu/Statinfo/index.jsp
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3) Az 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 94.§ (3a) bekezdése értelmében amennyiben a bölcsődei 
ellátásra az adott településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a 
település 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a települési önkormányzat köteles 
gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról a bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, 
szolgáltatások bármelyik formájának biztosításával, önállóan, társulásban vagy ellátási 
szerződés útján. 

Kérjük, mutassa be, - a fentiek figyelembe vételével - a bölcsődei férőhelybővítésre, új 
férőhelyek létrehozására irányuló fejlesztési igényeket! (Pl.: szülői igények magas száma, 
jogszabályi kötelezettség ellátása)  

 

 Bölcsődei fejlesztés jelen esetben nem releváns. 

 

4) Amennyiben a projekt meglévő óvodai férőhelyek fejlesztésére (pl.: átalakítás, felújítás, 
ingatlankiváltás, eszközbeszerzés stb., ide nem értve a férőhelybővítés esetét) irányul, kérjük, 
mutassa be, hogy a fejlesztendő feladatellátási hely férőhely kihasználtságát (beíratott 
gyermekek számát). 

A fejlesztendő feladatellátási hely férőhely kihasználtsága a támogatási kérelem benyújtásának 
időpontjakor az aktuális nevelési évre vonatkozó OSA adatlapok alapján el kell érje a 
feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám legalább 60,00%-át. Az adatok 
alátámasztásához az OSA4TANU adatlap a04t18 tábla (gyermekek száma óvodai 
feladatellátási helyenként), valamint az OSA2FELH adatlap a02t13 tábla (férőhelyek száma 
óvodai feladatellátási helyenként) benyújtása szükséges a támogatási kérelemhez. 

 

Jelen projekt óvodai férőhelybővítésre irányul, a fejlesztendő feladatellátási hely férőhely 
kihasználtsága bemutatásra került, a pont kifejtése nem releváns. 

 

2.1.3. A projekt megalapozottsága (egyszerűsített közgazdasági elemzés) 

Az EU Közös rendelkezésekről szóló 2021/1060/EU rendelete 73. cikk (2) c) pontja alapján az 
alábbiak rövid bemutatása, összefoglalása, becslése szükséges a teljes projekt vonatkozásában. 

Kérjük bemutatni, hogy a választott műszaki megoldások a legoptimálisabbak a tervezett célok 
eléréséhez. Itt szükséges szövegesen bemutatni, hogy: 

 

1) A projekt műszaki tartalmának meghatározása előtt milyen változatokat vizsgáltak/vizsgálnak 
(pl.: létesítmény elhelyezése, műszaki kialakítási változatok, méretezésre, kapacitásra, 
szolgáltatási színvonalra vonatkozó változatok stb., amelyik releváns). 

 

A jelenleg üzemelő létesítmény és a telek beépíthetőségének felmérése után az első beépítési 
koncepció egy a meglévő épület emeletráépítésében fogalmazódott meg. Azonban a terület és az 
altalaj mechanikai tulajdonságait megismerve elvetésre került a meglévő épület alapjának bármilyen 
terhelése.  

A második koncepció a telek beépíthetőségének maximalizálása volt, a bővített épületszárny felett 
emeletbeépítéssel, ezen a nem akadálymentesített szinten csak személyzet által használható 
helyiségek kerültek kialakításra. De ennek az építési költsége a pályázati forráslehetőséget 
túlszárnyalta, ezért elvetésre került. 

A harmadik egyben a pályázatban benyújtott fejlesztési koncepció a telek beépíthetőségének a 
maximalizálása mellett, a meglévő földszinti elrendezést kissé átalakítva, racionalizálva alakult ki. Így 
a meglévő három közül a mini csoportszoba helyére az egyéni fejlesztő/szülői fogadó- és az orvosi 
szoba került. A bővítésben pedig kettő megfelelő méretű csoportszobát alakítunk ki a tornaszobával 
és szertárral együtt. Megreformáltuk a meglévő főbejáratot, kialakult egy gazdasági bejárat és egy új 
óvodai oldal bejárat. A szülői fogadó szobától nem messze kerül kialakításra az akadálymentes wc, a 
főbejárat előtt a rámpa és az akadálymentes parkoló. A kialakuló teljes földszint akadálymentesen 

elérhető, emeletráépítés nem lesz.   
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A kapacitásra vonatkozó elvárások adottak voltak, az óvodát szükséges úgy bővíteni, hogy abban 
helyt kapjon 4 db 25 fő befogadására alkalmas csoportszoba, egy tornaszoba és a hatályos előírások 
figyelembevétel szükséges egyéb helyiségek, mindezt lehetőleg legoptimálisabb, legracionálisabb 
helyiségkiosztással és méretekkel.  
A tervezés során, a létesítmény elhelyezése nem volt kérdéses, jelenlegi épület elhelyezkedése és a 
telek adottságai alapján csak egy féle képen történhet meg az épület bővítése. A helyiségek 
átalakítása és a bővítmény tervezése során arra törekedtünk, hogy minden funkció helyt kapjon és 
ehhez minimálisan elvárt, szükséges alapterületet biztosítsuk, az óvoda méretezése, kialakítása 
optimális, az épület a jelenleg tervezett állapot mellett használható, fenntartható, 
megvalósítható, amely az óvodába járó gyermekek és az óvodában dolgozók számára is megfelelő 
környezetet biztosít a minőségi óvodai ellátás biztosításához. 

 

2) Kérjük a felmerülő megoldási javaslatok részletes leírását, elemzését, a megvalósíthatatlan 
változatok kizárását, több megvalósítható megoldás felvázolását, feltételeinek vizsgálatát. 

 
Az első emeletráépítési megoldási javaslatban két foglalkoztató került kialakításra az emeleten, lifttel 
és lépcsőházzal, valamint a földszinten bővítésként a tornaszoba, sportszertár és egy többcélú terem 
kapott helyet. Ez a változat több szempontból elemzésre került, nem volt előnyös az emeleti 
csoportszoba kialakítás, kvázi diszkriminációt vetett fel, többlet költségként a lift, a lépcsőház és a 
meglévő épület alaptestének megerősítése is felmerült. Az élővíz folyás melletti területek altalaja a 
meglévő épület emeletráépítése miatt statikai és talajmechanikai szempontból nem elégségesek, 
jelentős előre nem látható építési költségnövekményt hordoznak magukban. Továbbá az emeleti 
csoportszoba kialakítás kertkapcsolata bonyolult, használati oldalról nézve előnytelen.  
 
A második megoldási javaslatban a telek beépítési maximalizálása mellett is kiderült, hogy a 
földszinten nem alakítható ki minden jogszabály szerint előírt funkció, ezért maradt a bővített 
épületszárny feletti emeletráépítés lehetősége. Ez a szint csak lépcsőn keresztül volt megközelíthető, 
ezért itt csak a személyzet által használt helyiségek kaptak helyet. Ez a fajta megoldás használati 
szempontból előnytelenek bizonyult, mert a személyzet, az óvoda vezető az emeleten kikerült volna a 
napi ritmusból, a reagálási idő jelentősen megnőtt. Továbbá így a jelentős alapterület növekedés, 
alapozási költségemelkedés a lehetséges pályázati forráson túlmutattak és a fejlesztés 
megvalósíthatóságának várható kivitelezése is nem várt költségnövekményt eredményezett volna.  
 
A harmadik és egyben a beadott pályázati megoldás esetében emeleti beépítés nem lesz, viszont a 
meglévő épület alaprajzát racionalizálni kellett, melyben a változatlan tálalókonyha új gazdasági 
bejárattal, a négy csoportszoba a kiszolgáló egységekkel, a tornaszoba sportszertárral, egyéni 
fejlesztő/szülői fogadó- és orvosi szobával alkotják a gerincét a tervezett létesítménynek. A meglévő 
és az új épületszárny a földszinten köti össze a tervezett közlekedő, a belső udvar lefedésre kerül. A 
meglévő épületrészben kapott helyet az akadálymentes wc, a módosított főbejárat, és előtte a külső 
rámpa és akadálymentes parkoló. A személyzeti öltöző alaprajzi módosításával megfelelő lesz a 
bővülő személyzet igényeinek. A jelenlegi mini csoportszoba helyén létesül az egyéni fejlesztő/szülői 
fogadó- és az orvosi szoba (sófallal). Az raktárak mellett, a meglévő épület bővítésekét létesül az 
óvodavezetői iroda. Emellett kapott helyet a rámpás feljáróval az új oldalbejárat, mely az új 
épületszárnyban kialakított csoportszobák elérhetőségében veszi le a terhet a főbejáratról. Az új 
épületszárnyban a két csoportszoba, egyenként öltözővel és gyermek mosdóval, a tornaszoba a 
sportszertárral, a gépészeti helyiség és a felnőtt személyzeti wc kapott helyet, szakipari födémmel, a 
meglévővel azonos hajlásszögű magas tetővel.  
A meglévő és az új épületszárny önálló fűtési rendszert kapott, így elkerülve a jelentős 
hőveszteségeket, és a magas üzemelési költségeket. A meglévő épületrész komplett utólagos 
hőszigeteléssel egy zárt nagyon lassan lehűlő hőburkot kap, az új épületszárny pedig bennmaradó 
polisztirol habzsalus, hőpáncéllal rendelkező vasbeton magos falazattal létesül, mely a hőszigetelt 
szakipari födémmel, a szendvics szerkezetű hőszigetelt padlóval alkotja a zárt nagyon lassan lehűlő 
hőburkot. Mindkét épületszárny önálló hőszivattyús fűtésrendszert kap, az áramtermelésért a 
tetőhéjazatra telepített napelemek felelnek. A csapadékvizet a tetőről föld alatti zárt tárolóba gyűjtik, 
majd szürke vízként a wc öblítésre használható.   
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3) Kérjük, hogy a megvalósítható és a kitűzött célt teljesítésére alkalmas változatokra adjanak egy 
nagyságrendi költségbecslést, mind a beruházási, mind a várható üzemeltetési és pótlási 
költségekre vonatkozóan. 

 

A harmadik és egyben a pályázati megoldás becsült nettó építési költsége: 273,5 millió Ft, az épület 
becsült üzemeltetési költsége évi 2,5 millió Ft, a költségbecslés az alábbiak szerint épül fel: 

 

1. MEGLÉVŐ (régi) épületrész alapterülete: 336,85 m2,  

- Felújítás és a korszerűsítés költsége:     337 m2 × 300.000 Ft/m2 = 101.100.000 Ft 

 

2. TERVEZETT BŐVÍTMÉNY: alapterülete: 334,59 m2  

- Építés költsége:                                      335 m2 × 515.000 Ft/m2 = 172.525.000 Ft 

 

      BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:                              273.625.000 Ft   ~ 273,5 millió Ft 

                             

 

4) Kérjük bemutatni, hogy a tervezett tevékenységek biztosítják a célok elérését, azonban túlzó, 
felesleges kapacitásokat nem eredményeznek. 

 

Az elkészített vázlatterv alaprajzán remélhetőleg látható, hogy a helyiség méreteket igyekeztünk 
minimalizálni, a funkcionális kialakítást pedig racionalizálni. A cél az volt, hogy az óvoda épület úgy 
kerüljön átalakításra, bővítésre, hogy abban helyet kaphasson 4 megfelelő méretű csoportszoba, 
illetve az épületegyüttes megfeleljen valamennyi hatályos előírásnak, A tervezés során megrendelői 
igényt nem hagytunk el, és a tervezet, az óvodákra való valamennyi elvárásnak megfelel tehát a 
kitűzött célok optimálisan elérhetőek, túlzó kapacitás nem tervezett az épület bővítése kapcsán. 

Az óvodába járó gyermekek száma jelenleg 83 fő, februártól 84 fő, következő félévtől a gyermek 
száma várhatóan meghaladja a 85 főt. A projekt eredményeként 4 db ~50 m2 alapterületű 
csoportszobában lesz lehetőség a gyermekek óvodai ellátására, ami azt jelenti, hogy a lehetőség 
nyílik 21-22 fős működtetésére a jelenlegi 28-30 fős csoportok helyett. A kis létszám kimondottan 
előnyős a nehéz körülményekből érkező gyermekek számára, a gyermekek intézményes 
szocializációja kiscsoportos foglalkozások keretén belül a legsikeresebb, ezáltal a pedagógusok és a 
dajkák többet tudnak foglalkozni a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel, ezért az óvoda 
célként tűzte ki a 22 fő/csoportlétszám túllépésének elkerülését, amihez elengedhetetlen a 4 
csoportszoba. 

A tornaterem létesítése elengedhetetlen része a projektnek, annak eredményeképp, egy korszerű, 
modern, eszközökkel felszerelt tornateremben, egyrészt sokkal hatékonyabb a mozgásfejlesztés, 
másrészt lehetőség nyílik különböző programok szervezésére, harmadrészt minimalizálható a bútorok 
mozgatásából adódó sérülésveszély. 

Hosszú ideje fennálló problémát kíván orvosolni és elengedhetetlen fejlesztés például a 
raktárhelyiségek, eszközök tárolására szolgáló helyiségek létrehozása, vagy az orvosi szoba és 
elkülönítő. A járványhelyzetben kiemelt szerepet kap e két utóbbi, egyrészt lehetőség nyílik a 
fertőzöttek elkülönítése, másrészt az esetleges sérülések ellátására, az itt kialakított sófal preventív és 
terápiás jelleggel is szolgálná a gyermekek érdekeit. 

A pelenkázó asztal és veszélyes hulladéktároló edényzet, lehetővé tenné a 3 év alatti, még nem 
szobatiszta gyermekek fogadását, mely hozzájárulna az óvoda évek óta fennálló törekvéseihez, 
miszerint lehetőséget kívánnak biztosítani minden 2,5 éves gyermeknek (amennyiben erre igény 
mutatkozik), hogy a lehető leghamarabb igénybe vehessék az óvodai ellátást. 

Egy tágasabb vezetői irodára szintén régóta mutatkozik igény, itt ugyanis lehetőség nyílik a vendégek, 
szakértők, szaktanácsadók fogadására, értekezletek képzések lebonyolítására, és nem utolsó az 
akadálymentes környezet kialakítása sem, mely szerves részét képezi az önkormányzat, a magyar 
állam, és az európai unió által meghatározott horizontális elveknek. A beruházás részeként 
projektarányos akadálymentesítés valósul meg. 

A projektnek eszközbeszerzés is részét képezi, de ezen eszközök mindegyike szorosan kapcsolódik 
az óvodai neveléshez, azok elengedhetetlenek a minőségi óvodai szolgáltatás biztosításához, túlzó 
kapacitást egyik tervevezett projektelem sem eredményez. 
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5) Kérjük szövegesen bemutatni a változatok várható társadalmi hasznát és hatásait, valamint 
számszerűsíteni az alábbiak közül a releváns mutatókat: 
- A fejlesztéssel érintett bölcsődében, mini bölcsődében, családi bölcsődében a bölcsődei 

ellátásban részesülő, beíratott gyermekek száma (fő) 
- A fejlesztéssel érintett intézményben óvodai ellátásban részesülő gyermekek száma (fő) 
- A fejlesztéssel érintett főzőkonyha/melegítőkonyha/tálalókonyha által ellátottak száma (fő) 

 

 

A településen bölcsődei ellátás nem működik, „A fejlesztéssel érintett bölcsődében, mini bölcsődében, 
családi bölcsődében a bölcsődei ellátásban részesülő, beíratott gyermekek száma” mutató nem 
releváns. 

Jelenleg az óvoda 3 csoporttal működik, egy kisebb és nagyobb alapterületűben, valamennyi óvodai 
csoport meghaladja a maximalizált 25 főt. Kutatások igazolják, hogy az óvodai nevelés kicsoportos 
foglalkozások esetén sokkel erősebb hatást ér el, mint nagy csoportos működés esetén, melynek 
különösen nagy szerepe van a járdánházi óvodában, ahol a gyermekek nagy része hátrányos 
helyzetű és alulszocializált környezetből kerülnek be az ellátásba. Jelenleg 83 fő (2022. január) 
gyermek elhelyezése, óvodai ellátása biztosított az intézményben, és a statisztikai adatokat tekintve a 
következő években ezen szám emelkedni fog, követve az előző 3 év tendenciáját. Ahhoz, hogy az 
intézmény minőségi óvodai ellátást nyújtson (kisebb, 20-22 fős csoportlétszámmal, valamint megfelelő 
infrastruktúrával), és a lehető leghamarabb (2,5 év felett), lehetővé tegye az óvodai ellátást, 
szükséges minimum négy csoportszobával működtetni az óvodát, mely a projekt műszaki tartalmának 
meghatározása során nem képezte vita tárgyát, a kapacitásbővítés elengedhetetlen a településen. A 
fejlesztés eredményeként, az óvodában 4 db csoportszoba fog működni, melynek maximális 
férőhelykapacitása 100 fő. A szolgáltatási színvonalra (funkciók, helyiségek száma, mérete) 
vonatkozóan több változat is született, melyből a költség szempontból legoptimálisabb került 
kiválasztásra, azonban ezek nincsenek hatással az óvodai szolgáltatást igénylők számára. Az 
intézményben, a fejlesztés eredményeként résztvevő gyermekek száma min. 80, maximum 100 fő, a 
következő éven valószínűleg 85 fő körül alakul.  

Az óvoda megfelelő méretű, felszereltségű, kialakítású tálaló konyhával rendelkezik (az élelem iskola 
főzőkonyhától érkezik, zárt autóban és zárt edényzetben), a beruházás keretében nem kerül 
fejlesztésre az óvoda konyhája, ezáltal „A fejlesztéssel érintett főzőkonyha/ melegítőkonyha/ 
tálalókonyha által ellátottak száma (fő)” mutató nem releváns, de az ellátottak száma kizárólag az 
adott óvodaépületben ellátásban részesülő gyermekek számával mutat egyenes arányosságot, a 
fejlesztést követően 80-100 gyermek étkeztetése lesz biztosított. 

A projekt társadalmi haszna igen sorétű: 

- az eszközök beszerzésével egészségesebb életmódra való nevelés valósulhat meg, mely által a 
gyermekek várhatóan egészségesebbek lesznek, 

- a közösség körében fontos szerepet kap a sport; a gyermekek megszeretik, megismerik, és 
megtanulják használni a különféle sporteszközöket és mozgásformákat, és a közösségi terek 
bővítésével lehetőség nyílik előadások, programok szervezésére is, 

- az esélyegyenlőség biztosításával, a különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátása 
hatékonyabbá válik, 

- a projekt hozzájárul a lakosság munkavállalási potenciáljának  növekedéséhez, egyrészt a 
kisgyermekes szülők munkába állásának segítésével, másrészt az óvodában foglalkoztatott 
személyzettel, a projektben 2 óvodapedagógus és 1 dajka alkalmazása tervezett. 

 
Jelenlegi 
állapot 

Várható 
állapot 

Maximalizált 
érték 

A fejlesztéssel érintett bölcsődében, mini 
bölcsődében, családi bölcsődében a bölcsődei 
ellátásban részesülő, beíratott gyermekek száma 

0 fő 
nem releváns 

A fejlesztéssel érintett intézményben óvodai 
ellátásban részesülő gyermekek száma (fő) 

83 fő 
(2022.01.30.) 

85-90 fő 100 fő 

A fejlesztéssel érintett főzőkonyha/ 
melegítőkonyha/ tálalókonyha által ellátottak 
száma (fő) 

83 fő 
nem releváns 

85-90 fő 
nem releváns 

100 fő 
nem releváns 
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6) Kérjük indokolni, hogy a költségek és hatások figyelembevételével miért a javasolt változat a 

legoptimálisabb (pl.: legkisebb költségű változat, költséghatékony változat, legnagyobb 
társadalmi hatást elérő megoldás). 
 

Az óvoda nem új épületbe költözik, egy meglévő épület kerül felújításra és bővítésre, melynek 
költsége kedvezőbb, mint ha ezt a meglévő új alapterületet teljesen újként kellene megvalósítani. Az 
óvodai intézmény még több helyszínen történő üzemeltetése, fenntartási és intézményvezetési 
szempontból is drágább és körülményesebb lenne. Az épület méretei minimalizálásra, az épület 
szerkezete racionalizálásra kerültek, ezzel a legkisebb építési bekerülési költséget eredményezve, de 
nem utolsó szempont az sem, hogy a korszerűsítés és a megújuló energiaforrások (napelemek) 
telepítése végett, jelentősen csökken az épület fenntartási, üzemeltetési költsége. 

A javasolt változat a cél eléréséhez szükséges legalacsonyabb beruházási költséggel jár, mely több 
szempontból is költséghatékony. Az új épületszárny falazati rendszere 30 %-os élőmunka 
megtakarítással kivitelezhető, mellette a hagyományos utólag hőszigetelt falazathoz képest 10%-al 
nagyobb hasznos (nettó) alapterületű épület építhető, azonos energetikai tulajdonságok mellett. 
Háromszor rövidebb idő alatt megépíthető az épületszerkezet, ezáltal az építési gyorsasága 
kiemelkedő, mellesleg a létesítmény rövidebb határidővel átadható.  

A két ütemben tervezett épület építése az új szárnnyal kezdődik, addig a meglévő részben üzemel 
ahogy jelenleg is az óvoda. Az új épületszárny elkészülte után átköltöznek és a meglévő épületrészt 
fel lehet újítani. Ezáltal is költséghatékony, mivel a fenntartónak nem kell az építés idejére 
elköltöztetnie az óvodát, ezáltal jelentős kiadástól mentesül, a fent említett gyors szerkezetépítés 
rövidíti a kompromisszumokkal terhelt időszakot. Az üzemelési költséghatékonyság terén is látható 
lesz az eredmény, a zárt hőburoknak köszönhető nagyon lassan lehűlő épület alacsony fűtési energiát 
igényel, a két szárny önálló hőszivattyús fűtési rendszere csökkenti a hőveszteséget. A hőszivattyúk 
üzemeltetéshez a fenntartó igényelheti az áramszolgáltatótól a 30%-os kedvezményű geotarifát. 
Megfelelő méretezéssel a napelemek nagymértékben csökkentik a megtermelt árammal a fűtési és 
melegvízelőállítási költségeket. A tervezett szürkevíz rendszer csökkenti a havi ivóvíz igény költségét 
és ezáltal a szennyvíz költségét is.    

 

7) Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Pályázati Felhívásban meghatározott fenntarthatósági 
szempontok (pl. vízvisszatartásra vonatkozó előírások, energiahatékonyság elérése, barna 
mezős területek hasznosítása stb.) mindenképpen figyelembevételre kerüljenek a változatok 
kidolgozása és értékelése során. 

 

Ahogy a vázlatrajzok, úgy a műszaki leírás tekintetében is látszik, hogy  a tervezés során valamennyi 
szempont figyelembevételre került, a műszaki leírásban részletezett energiahatékonyságot célzó és 
vízvisszatartásra vonatkozó intézkedések megfelelnek az elvárásoknak, a napelemek az épület 
energiaszükségletének megfelelően kerülnek telepítésre, a fűtéshez hőszivattyúk alkalmazása 
tervezett, a csapadékvizet a telken belül tartjuk, a tetőről föld alatti zárt tárolóba gyűjtjük, majd szürke 
vízként a wc öblítésre, vagy öntözésre is használható.   

2.2. A támogatást igénylő megfelel a Felhívás 1.1. pontjában foglalt elvárásoknak. 

1) Kérjük röviden bemutatni a támogatást igénylő szervezetet, szervezeteket. 

 

A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be az óvodai ellátást nyújtó szolgáltatás fenntartója, vagy 
az épület tulajdonosa, amennyiben az a Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321, 327) körébe 
tartozik. A beruházó Járdánháza Község Önkormányzata, az önkormányzat a felújítani, bővíteni 
tervezett ingatlan tulajdonosa. Az önkormányzat önálló jogi személyként működő költségvetési szerv, 
melynek a fenntartója és felügyeleti szerve a Képviselő-testület, alaptevékenysége pedig az 
Önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. A Polgármester a választott vezetője, amely irányítja a 
szakapparátust. A polgármesteri hivatalt a polgármester irányítja, a jegyző vezeti. Az önkormányzat 
törvény által meghatározott feladatai közé tartozik a közigazgatás, tulajdonosként az épületek 
megfelelő állapotának biztosítása, valamint az óvodai ellátás biztosítása is. Az Önkormányzat stabil, 
racionális gazdálkodású szerv. 
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2) Konzorciumi együttműködés esetében kérjük röviden kitérni arra, hogy az egyes partnerek milyen 
tevékenység elvégzését tervezik. 

 

Járdánháza Község Önkormányzata önállóan nyújtja be támogatási kérelmét, így konzorciumi 
partnerekről jelen támogatási kérelem esetében nem beszélhetünk, a kérdés nem releváns. 

 

3) Kérjük, mutassa be a fejlesztéssel érintett bölcsődei ellátás (bölcsőde, mini bölcsődei, családi 
bölcsődei) / óvodai intézmény fenntartóját/tervezett fenntartóját és az 
intézménynek/szolgáltatásnak helyet adó épület tulajdonosát! 

 

A beruházó Járdánháza Község Önkormányzata, az önkormányzat a bővíteni, felújítani tervezett 
ingatlan (3664 Járdánháza, IV. Béla út 127-129, hrsz 670.)  tulajdonosa, az önkormányzat bemutatása 
a 2.2.1 pontban olvasható.   

A megvalósítani tervezett bővítés a jelenleg működő Szent György Katolikus Általános Iskola és 
Óvoda Járdánházi Tagóvodájának feladatellátási helyén valósul meg, melynek fenntartója 2021. 
szeptember 1- től az Egri Főegyházmegye, azt megelőzően pedig a helyi önkormányzat volt. 

Az Egri Főegyházmegye, egyházi jogi személy, a Magyar Katolikus Egyházmegye szerve, mely 55 
közintézmény, köztük 24 óvoda, 42 általános iskola, 12 gimnázium fenntartója az Oktatási hivatal 
információi szerint. Alapadatai a 9. sz. táblázatban olvashatóak. 

9. táblázat - Egri Főegyházmegye adatai 

Neve: Egri Főegyházmegye 

székhelye:  3300 Eger, Széchenyi utca 1. 

Adószám 19924601-1-10 

Fenntartó azonosító: 

 

10421040 

Képviselő: 

 

Dr. Ternyák Csaba, egri érsek 

Email: eger@egyhazmegye.hu 

Telefon: 36/784-613 

 

Az Egri Főegyházmegye által a 2022 – es év költségvetés elkészítése folyamatban van. A 
Főegyházmegye, mint fenntartó kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a fenntartásában működő 
intézmény a legmagasabb színvonalon szolgálja a dolgozók és az intézményben nevelésben 
részesülő gyermekeket. A szükséges anyagi fedezetet megteremti. A szakami munkához az indokolt 
fejlesztéseket támogatja, a hitéletre nevelést kiemelkedő feladatnak tartja, melyhez a megfelelő 
forrásokat biztosítja. Minőségi oktatás, nevelés feltételeinek a megteremtése fontos célja az 
egészséges, biztonságos, egyenlően hozzáférhető és motiváló környezet kialakítása a gyermekek 
számára. Fontos célkitűzése továbbá a köznevelési törvénynek és a kötelező eszköz és 
helyiségjegyzéknek megfelelő működés magas színvonalú és hosszútávon stabil biztosítása. 

 

Szent György Katolikus Általános Iskola és Óvoda Járdánházi Tagóvodájának bemutatása: 

- Közfeladata: óvodai ellátás a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. tv. 7. §. alapján 

- Alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése – a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint: 

- óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

- nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, ellátás szakmai feladatai 

- a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, 
ellátás szakmai feladati 

- Működési köre: Járdánháza község közigazgatási területe 

- Alapító neve és székhelye: Az Egyházi Törvénykönyv alapján az Egri Főegyházmegye Ordináriusa,  

        3300. Eger, Széchenyi utca 1. 

- Fenntartó neve és székhelye: Egri Főegyházmegye, 3300. Eger, Széchenyi utca 1. 
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2.3. A projekt csak a jelen Felhívás 2.1. pontjában meghatározott támogatható tevékenységekhez 
igényel támogatást, és nem tartalmaz a Felhívás 6.1. pontjában felsorolt nem támogatható 
tevékenységeket. 

1) A projekt keretében tervezett összes tevékenységet (önállóan támogatható, a kötelezően 
megvalósítandó és a választható tevékenységeket) a rendelkezésre álló információk alapján az 
alábbi táblázatos formában kérjük bemutatni és besorolni azokat a Felhívás 2.1. pontjában 
szereplő releváns tevékenységek alá. 

Projekt keretében 
érintett bölcsődei/ 
óvodai intézmény, 

szolgáltatás 
megnevezése és 

címe 

A tervezett 
tevékenység 
megnevezése 

A tevékenység 
rövid bemutatása 

A Felhívás 2.1 pontja szerinti 
támogatható tevékenységhez 

való pontos besorolása 
(Felhívás adott pontjának 
pontos hivatkozásával) 

 

 

Intézmény neve: 
Szent György 
Katolikus Általános 
Iskola és Óvoda 

 

Intézmény címe: 

3623. 
Borsodszentgyörgy, 
Szentgyörgy út 95-
97 

 

 

 

Fejlesztéssel 
érintett óvoda 
neve:  

Szent György 
Katolikus Általános 
Iskola és Óvoda 
Járdánházi 
Tagóvodája 

 

Fejlesztéssel 
érintett óvoda 
címe: 

3664 Járdánháza, 
IV. Béla út 127-129, 
hrsz 670.)   

 

2.1.1. Önállóan 
támogatható 
tevékenységek  
 
2.1.1.A.  
Bölcsődei 
ellátások és 
óvodai 
intézmények 
fejlesztése 

 

Meglévő óvodai 
épület átalakítása, 
épület helyiségek 
felújítása, 
korszerűsítése, 
beleértve az 
épületgépészeti, 
épületvillamossági 
és épületszerkezeti 
fejlesztéseket 

 

2.1.1.A. c) meglévő telephely/ 
szolgáltatás/feladatellátási hely 
fejlesztése 
 

 
Meglévő óvodai 
épület bővítése  
+1 csoportszoba 
+ tornaszoba 
+ egyéb helyiségek 

 

 
2.1.1.A.  d) meglévő férőhelyek 
bővítése - d2) óvoda esetében 
legalább egy új, 20 fő 
befogadására alkalmas 
csoportszobával történő 
férőhelybővítés.  

 

20/2012 (VIII.31.) 
EMMI rendelet 2. sz. 
melléklete alapján 
kötelező/ 
foglalkozások 
megtartásához, az 
óvodai nevelési 
munkához 
szükséges 
eszközök, bútorok, 
berendezési 
tárgyak beszerzése 

 
2.1.1.A. e) eszközbeszerzés:  
e1) bútorok és egyéb 
berendezési tárgyak (pl.: udvari 
játékok; utcabútorok; játéktároló), 
eszközök (pl.: fejlesztő eszközök, 
egyéb jogszabályi kötelezettség 
miatti eszközbeszerzés) 
beszerzése közvetlenül a 
bölcsődei neveléshez, 
gondozáshoz, óvodai 
neveléshez kapcsolódóan 
 

 
2.1.1.A. e) eszközbeszerzés:  
e2) informatikai eszközök és 
kapcsolódó szoftverek, 
berendezések, IKT-eszközök, 
vezeték nélküli (ún. wireless) 
technológiák beszerzése a 
bölcsődei neveléshez, 
gondozáshoz, óvodai nevelési 
munkához kapcsolódóan 
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2.1.1.A. e) eszközbeszerzés:  
e3) óvodák esetében 
élménypedagógiai módszerek 
alkalmazásához, a gyermekek 
komplex 
személyiségfejlődéséhez, illetve 
az iskola megkezdéséhez 
szükséges készség- és 
képességfejlődéshez 
szükséges fejlesztő játékok, 
egyéb eszközök beszerzése  

 

2.1.2.1. 
Kötelezően 
megvalósítandó, 
önállóan nem 
támogatható 
tevékenységek 

 

Projektarányos 
akadálymentesítés 

 

 
2.1.2.1. 1) Akadálymentesítés 
  

 

Gépészeti 
korszerűsítés; 
szigetelés, 
nyílászárócsere,  

fűtéskorszerűsítés,  

napelem, 
hőszivattyú 

 

2.1.2.1. 4) Energiahatékonysági 
és a megújuló energia-
felhasználás bővítése 
szempontok érvényesítése  

 

KTK Plusz szerinti 
tevékenységek 
megvalósítása 

 

 
2.1.2.1. 5) Nyilvánosság 
biztosítása 

 

 
2.1.2.2. 
Választható, 
önállóan nem 

támogatható 
tevékenységek 

Kerékpártárolás 
biztosítása 

 
2.1.2.2. 2) Kerékpár támaszok 
és tárolók kiépítése, 
korszerűsítése 

 

14   db parkoló, 
melyből 1db  
akadálymentes  

 
2.1.2.2. 3) A hatályos jog-
szabályokban minimálisan 
előírt számú parkoló-férőhely és 
akadálymentes parkoló-férőhely 
fejlesztése 
 

Napelem telepítése, 
hőszivattyú 
használata 

 
2.1.2.2. 4) Megújuló 
energiaforrások kialakítása, 
bővítése 

 

Babakocsi tárolás 
biztosítása 

 
2.1.2.2. 10) Babakocsi tároló 
létesítése 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a támogatási kérelemnek legalább egy önállóan támogatható tevékenység 
megvalósítását tartalmaznia kell, a Felhívás 2.1.1. pontjával összhangban. 

A megvalósítandó infrastrukturális beavatkozások pontos részleteit, a végleges műszaki 
tervdokumentációval együtt elegendő a támogató döntés után az 1. mérföldkő teljesítéséig bemutatni. 
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2.4. A projekt tervezett tevékenységei megfelelnek a Felhívás 2.3., 5. és 6.2. pontjában foglalt 
műszaki-szakmai elvárásoknak. 

 
Kérjük, fejtse ki részletesen a tervezett fejlesztés illeszkedését a felhívás 2.1., 2.3., 5. és 6.2. 
pontjában foglalt műszaki-szakmai elvárásokhoz, különösen az alábbi szempontok bemutatására 
kitérve: 
 

1) Amennyiben a projektben közös használatú helyiségek is érintettek (pl.: öltözők, folyosók), 
ahol több szolgáltatás működik együtt és ezek között van olyan szolgáltatás, amely nem 
támogatható, kérjük mutassa be a közös helyiségben együtt működő szolgáltatások leírását és 
gyakorlati működésüket. 

 

Jelen projektben közös használatú helyiségek nem érintettek, a kérdés nem releváns. 

 

2) Ingatlankiváltás esetén: 

 
- Indokolja az ingatlankiváltás szükségességét és a kiváltott ingatlan jövőbeni 

hasznosítását. Amennyiben a projekt keretében olyan infrastrukturális fejlesztés valósul 
meg, melynek során meglévő helyiségek kiváltása történik részletezni szükséges, a 
kiváltott helyiség jövőbeni hasznosítására vonatkozó elképzeléseket is. 

- mutassa be, hogy a kiváltandó telephely meglévő férőhelyszámának megtartása indokolt-
e, vagy a jövőben az új telephely vonatkozásában várhatóan növekszik-e az igény a 
férőhelyekre; 

- Mutassa be, hogy az ingatlankiváltás során, hány db és hány férőhelyes bölcsődei, mini 
bölcsődei csoportszoba/családi bölcsőde/óvodai csoportszoba kerül kialakításra.  

 

Jelen projektben nincs ingatlankiváltás, a kérdés nem releváns. 

 
 

3) Ingatlanvásárlás esetén: az ingatlanvásárlás szükségességének és annak bemutatása, hogy a 
támogatást igénylő számára nem áll rendelkezésére olyan ingatlan, amelyet a gyermekek 
ellátására tudna hasznosítani. 

 

Jelen projektnek nem képezi részét ingatlanvásárlás, az ingatlan a támogatást igénylő tulajdonában 
van, a kérdés nem releváns. 

 

4) Új építés esetén kérjük, mutassa be az új építés indokoltságát 

 

Jelen projekt a Szent György Katolikus Általános Iskola és Óvoda működő járdánházi feladatellátási 
helyének (Járdánházi Tagóvoda) fejlesztésére, bővítésére irányul, a megvalósítás helyszínéül 
szolgáló ingatlan a támogatást igénylő Járdánháza Község Önkormányzat tulajdonában van, a kérdés 
nem releváns. 

 

5) Mutassa be a projektben tervezett kötelezően megvalósítandó tevékenységek megvalósítását 
(energiahatékonysági szempontok érvényesítése, akadálymentesítés, infokommunikációs 
akadálymentesítés, azbesztmentesítés, nyilvánosság biztosítása) 
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Felhívás 2.3. B) 1) Akadálymentesítés: 

 

Az óvoda épület projektarányos akadálymentesítése tervezett. A jelenlegi főbejárat előtt 
akadálymentes parkoló kerül kijelölésre, mellette épül a térkő burkolatú rámpa, mely a fedett főbejárati 
teraszra vezet fel, két karral, pihenővel és kétoldali korlátokkal. A főbejárati ajtó aszimmetrikus 
ajtószárny kialakítású visszahajló kilinccsel. ugyanez a 2,20m széles szélfogó belső ajtaja is. A 
szélfogóból nyílik az akadálymentes megközelíthetőségű egyéni fejlesztő/szülői fogadó helyiség. A 
szélfogóból jutunk a közlekedőbe, amiből nyílik a felnőtt akadálymentes wc. A földszinten minden 
csoportszoba, a tornaszoba, az óvodavezetői iroda, felnőtt akadálymentes wc egyenlő eséllyel 
elérhető, de az átkötő folyosóról nyíló csoportszoba mosdóját még külön a mozgásukban korlátozott 
gyermekek részére alakítjuk ki a konkáv mosdóval, orvosi csapteleppel, teljes alakos tükörrel és a fix 
és felhajtható wc korláttal. A kerti játszóudvar rámpán is megközelíthető. Ezen kívül a helyiségek 
mérete, az ajtók mérete (90 cm-es szabadméret) és elhelyezése (nyithatóság), valamint a 
burkolatok és felületképzések az AM előírások figyelembevételével lesz megoldva (bordűr, vezetősáv, 
kontrasztos színek). A tervezett megoldások esetén, az épület megfelel a 253/1997. (XII. 20.) Korm. 
rendelet (OTÉK) releváns követelményeinek, előírásainak. 

 

Felhívás 2.3. B) 2) Infokommunikációs akadálymentesítés 

 

A fejlesztéssel érintett óvodai ellátást nyújtó intézmény weboldalának kialakítása, fejlesztése nem 
tervezett, ezáltal az infokommunikációs akadálymentesítés projektarányos megvalósítása, a 
weboldalak akadálymentesítése nem releváns. 

 

Felhívás 2.3. B) 3) Azbesztmentesítés 

 

A beruházással érintett épület nem tartalmaz szórt azbesztet, így a támogatást igénylő számára 
kötelezően előírt szórt azbeszt mentesítési köztelezettség teljesítése nem releváns. 

 

Felhívás 2.3. B) 4) Energiahatékonysági szempontok érvényesítése: 

 

A működési költségek alacsonyan tartása céljából energiahatékony építészeti megoldásokat 
terveztünk, mind a meglévő épületrész, mind a bővítmény esetén. Különös gondot fordítunk az 
energiahatékonyságra, hiszen alapvető célunk, hogy a fenntartási költségeket minimalizáljuk. Cél a 
hőveszteség minimalizálása, és a fosszilis energia csökkentése.  

A meglévő rész határoló szerkezetei (padló, homlokzat, födém) hőszigetelést kapnak, a homlokzati 
nyílászárók korszerűbbre (hőszigetelt üvegezésű ablakokra) lesznek cserélve. Az új épületrész 
építőanyagai, határoló szerkezetei és homlokzati nyílászárói (falazatok, szigetelő anyagok, hőszigetelt 
nyílászárók) megfelelnek az energetikai előírásoknak. mindkét épületrész korszerű új gépészeti és 
elektromos rendszert kap, a fűtés biztosítása és a használati melegvíz előállítása korszerű - 
kondenzációs gázkazánnal és hőszivattyúval történik. A tetőkön nagy mennyiségű napelemet 
kívánunk elhelyezni azért, hogy egyrészt csökkentsük az áram és fűtés költségét, másrészt, hogy 
teljesítsük a TNM rendelet szerinti 25% megújuló energiaforrás alkalmazását. A tervezett megoldások 
megfelelnek az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. 
rendeletben foglalt előírásoknak, továbbá az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 
szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet fejlesztés időpontjában hatályos szabályozásoknak. 

Az energiahatékonysági intézkedések 2 ütemben tervezettek.  Az első ütemben épülő új épületszárny 
homlokzati falai bennmaradó polisztirol habzsalus vasbeton falazati rendszerből készülnek, melyek 
külső hőpáncélja 15 cm vastag, 15 cm vastag belső vasbeton mag és a belső 5 cm vastag belső 
polisztirol réteg alkotja, a fokozott légzárású nyílászárókkal. Ezzel a falazati rendszerrel teljesen 
hőhídmentes szerkezetet építünk, a lábazati falat, a talpgerendát és az aljzatbeton lemezt is 
hőhídmentesen alakítjuk ki. A talajjal érintkező padlószerkezetben 12 cm vastag lépésálló hőtükrös 
hőszigetelés kap helyet. A földszintes épületrészek esetében a szerelt szakipari záró födémek min. 25 
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cm vastag kőzetgyapot hőszigetelést kapnak. Mindenhol padlófűtés készül, ehhez társul a hőszivattyú 
és kondenzációs gázkazán alkotta hibrid fűtési bázis, mely a használati melegvíz ellátást is biztosítja. 
Fontos eleme a tájolás is, északi homlokzatokon kis felületű nyílászárókat alkalmazunk, valamint a 
meleg homlokzatokon nagyobb üvegfelületű, ezáltal magasabb üvegházhatású nyílászárókat 
tervezünk. A második ütemben sorra kerül a meglévő épületszárny energetikai felújítása. A kívül-belül 
vakolt homlokzati téglafalak utólagosan 16 cm vastag homlokzati hőszigetelő rendszerrel kerülnek 
korszerűsítésre, minden nyílászárót fokozottan hőszigetelt kivitelűre cserélünk. A lábazaton 12 cm 
vastag XPS zártcellás hőszigetelő lemez biztosítja a hőhíd mentességet. A padlástérben a letakarítás 
után elhelyezett technológiai szigetelésre min. 25 cm vastag kőzetgyapot hőszigetelő filc kerül több 
rétegben egymásra merőlegesen fektetve. Ebben az épületszárnyban a radiátoros fűtésrendszert a 
hőszivattyú és kondenzációs gázkazán alkotta hibrid fűtési bázis látja el, mely a használati melegvíz 
ellátást is biztosítja. A megújuló energia felhasználása magas a tervezett létesítményben, hiszen a 
hőszivattyúk és a tetőhéjazatra telepített napelemes rendszer szolgálja ezt a célt. 

 

Felhívás 6.2.1. Nyilvánosság biztosítása 

 

A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott 
tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott 
meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A „Kedvezményezettek tájékoztatási 
kötelezettségei Plusz” c. útmutató és az „Arculati Kézikönyv Plusz” alapján az alábbi kommunikációs 
csomag megvalósítását kívánja megvalósítani: 

- Kommunikációs terv készítése 
- Nyomtatott vagy elektronikus tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, infógrafika, stb.) elkészítése és 

lakossági terjesztése. 
- A kedvezményezett működő honlapján, a projekthez kapcsolódó tájékoztató oldal megjelenítése. 
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése. 
- Sajtótájékoztató szervezése 
- Sajtónyilvános események szervezése (ünnepélyes nyitó és záró rendezvény) 
- A beruházás helyszínén „A2” méretű tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése. 
- Média-megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan. 
- Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése 
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése 
- Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése. 
- TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal 

 

 

6) Amennyiben a projekt keretében, járműbeszerzést tervez, kérjük, mutassa be a jármű 
beszerzésének indokoltságát, a felhasználás lehetőségét, a társulás formáját, az ellátandó 
tevékenységeket. 

 

A projekt keretében jármű beszerzése nem tervezett, a kérdés nem releváns. 

 

7) Amennyiben a projekt keretében a hatályos jogszabályokban minimálisan előírt szám feletti 
parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése tervezett, kérjük, mutassa be 
annak indokoltságát. 

 

A jelenleg üzemelő óvoda mellett 8 darab parkoló férőhely áll rendelkezésre, azonban a fejlesztéssel 
megvalósuló létesítmény esetében 14 darab parkolót kell biztosítani, melyből egy darab 
akadálymentes. Tehát a jelenlegi 8 parkoló felújításra, burkolásra kerül és a 8 db parkolóból 
kialakításra kerül egy akadálymentes parkoló, a férőhely bővítésével, illetve a telken belül, annak 
konyha felőli (bal) oldalán kialakításra kerül további 6 darab normál parkoló. A Segédletben megjelölt 
szempont az adott projekt esetében nem releváns, ennek oka, hogy csak az a hatályos 
jogszabályoknak megfelelő, kötelezően (minimálisan) előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes 
parkoló-férőhely került betervezésre. 
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8) Játszócsoport és időszakos gyermekfelügyelet kialakítása esetén mutassa be, hogy a 
kialakítandó szolgáltatás(ok) a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltatás (bölcsőde, mini 
bölcsőde, családi bölcsőde) alapfeladatát nem veszélyezteti(k) és a szolgáltatás térítési díja a 
szolgáltatás önköltségét meg nem haladó mértékű. 

 

Játszócsoport és időszakos gyermekfelügyelet kialakítása nem tervezett, a kérdés nem releváns. 

 

9) Amennyiben a projekt keretében energiatakarékos megoldások vagy megújuló energiaforrások 
alkalmazása tervezett, kérjük térjen ki azok ismertetésére! 

 

Az energiatakarékos megoldások, megújuló energiaforrások alkalmazása részletesen bemutatásra 
került a Magalapozó dokumentum 2.4.5 pontjában, a Felhívás 2.3. B) 4) Energiahatékonysági 
szempontok érvényesítése alpont keretében (lásd 28-29.oldal). 

 

10) Főzőkonyha-fejlesztés esetén kérjük, mutassa be az ellátandó (az előző évi, a jelenlegi és a 
jövőben a fenntartási időszakig tervezett) adagszámokat és a főzőkonyha ellátási területét. 

 

Jelen projekt keretében Főzőkonyha-fejlesztés nem tervezett, a kérdés nem releváns. 

 

11) Tálaló/melegítő konyha fejlesztése esetén kérjük, mutassa be hogy a tálaló/melegítő konyha 
mely szolgáltatásokat lát el. Amennyiben a bölcsődei/óvodai ellátáson kívül más 
szolgáltatásokat is ellátnak, úgy kérjük, mutassa be az ellátandó adagszámokat az ellátási 
területre vonatkozóan. 

 

Jelen projekt keretében Tálaló/melegítő -fejlesztés nem tervezett, a kérdés nem releváns. Az óvoda 
megfelelő méretű, felszereltségű, kialakítású melegítőkonyhával rendelkezik (az élelem iskola 
főzőkonyhától érkezik, zárt autóban és zárt edényzetben), a beruházás keretében nem kerül 
fejlesztésre az óvoda konyhája, ezáltal „A fejlesztéssel érintett melegítőkonyha/ tálalókonyha által 
ellátottak száma (fő)” mutató nem releváns. 

 

12) Kérjük röviden, mutassa be a projektben amennyiben releváns az indikátor, annak célérték 
vállalását, és számítási módját. 

 

A projektben az alábbi indikátorok meghatározása szükséges. 

 

Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói: 85 fő 

A projekt eredményeként 4 db (50 m2-t meghaladó) csoportszobában lesz lehetőség óvodai ellátásra, 
melynek maximális kihasználtsága 100 fő (4*25), azonban a nehéz körülményekből érkező gyermekek 
számára különösen fontos a szocializáció intézményes kereteken belül, mely kiscsoportos 
foglalkozások keretén belül a legsikeresebb, ezért 20-22 fő/csoport létszám tervezett.  A települési 
statisztikai adatokat tekintve, az optimális 20-22 fő/csoport (80-88 fő) gyermekszámmal kalkulálva, a 
telephely a helyi igényeket tervezi kielégíteni. 

Jelenleg (2020 január) az óvodai ellátásban részesülők száma 83 fő, a 2021/2022 tanévre felvett 
gyermekek száma az OSA adatlapok alapján (2021. októberi adat) 81 fő. Az elmúlt évek születési 
száma, a jelenleg várandós kismamák száma, a szülési hajlandóság növekedése és a fiatal felnőttek 
száma, valamint a továbbvitt népességadatok alapján, a projekt megvalósítása során, az 
intézményben óvodai ellátásban részesülők száma ~ 85 fő.  

 

Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények osztálytermi kapacitása: 100 fő.  

Az óvodában, jelenleg 3 db csoportszoba áll rendelkezésre, egy 40 és 2 db 50 nm-es, mely összesen 
70-75 férőhelyet jelent. A bővítés, átalakítás eredményeként az óvodában 4 db 50 m2-es 
csoportszoba áll majd rendelkezésre, mely a 25 fős maximális kihasználtsággal 100 fős kapacitást 
eredményez.  
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3. Fenntarthatóság, horizontális szempontok 

3.1. Megalapozottan bemutatott a bölcsődei, óvodai ellátást nyújtó intézmény/szolgáltatás hosszú 
távú (legalább 5 éves) működtetése, illetve pénzügyi, szakmai, és szervezeti fenntarthatósága. 

1) A fejezetben szükséges a finanszírozásra vonatkozóan előzetes megállapításokat tenni: 
 

A tervezett beruházás a működő Szent György Katolikus Általános Iskola és Óvoda Járdánházi 
Tagóvodája (3664. Járdánháza, IV. Béla út 127-129.) az Egri Főegyházmegye (székhelye: 3300 Eger, 
Széchenyi út 1.) fenntartásában működő intézményben valósul meg. 

Az Óvoda korábban Járdánháza Község Önkormányzat fenntartásában működött, azonban 
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testülete egybehangzó döntést hozott arra 
vonatkozóan, hogy az akkor Járdánházi Óvoda néven ismert intézmény fenntartói jogát át kívánja adni 
az Egri Főegyházmegye részére, melyet az Óvoda nevelő - testülete, valamint a szülők is 
jóváhagytak. A tárgyalásokat követően az intézmény neve a fentiekben megjelöltek szerint változott. 

A fenntartóváltást követően Járdánháza település vezetősége, mint ahogyan az elmúlt időszakban is 
kiemelt figyelmet fordít/fordított a gyermekek gondozására, melyen a jövőben sem kíván változtatni.  

A bővíteni tervezett óvoda működtetésével összefüggő költségeket az Egri Főegyházmegye kezeli, 
melyet a 2021. május 20. napján megkötött és aláírással ellátott köznevelésifeladatellátást szolgáló 
haszonélvezeti jogot alapító szerződés is tartalmaz.   A projekt keretében létrehozott fejlesztés 
fenntartása, valamint az épület és az intézmény működtetése az Egri Főegyházmegye által intézményi 
szempontból biztosított. 

A megvalósítani kívánt energiahatékonysági fejlesztések hozzájárulnak az intézmény takarékos 
költségvetéséhez, működési költségeinek alacsony szinten tartásához, mely által a projekthez bevétel 
nem, de költségmegtakarítás kapcsolódik, azonban az nem a támogatást igénylő, hanem az 
egyházmegye kiadását csökkenti, az önkormányzatnak, mint támogatást igénylőnek nincsenek az 
óvoda tekintetében releváns működési költségei.  

A Szent György Katolikus Általános Iskola és Óvoda Járdánházi Tagóvodája bővítésére irányuló 
projekt nem jövedelemtermelő projekt, így a támogatási intenzitás a maximális 100%. A beruházás 
pénzügyi fenntarthatósága biztosított, a projektgazda helyi Önkormányzat és a beruházás 
elszámolható összköltsége 100 %-ban támogatott. A projekt eredményeként megvalósuló beruházás 
alacsony üzemeltetési költséggel működtethető. A pénzügyi fenntarthatóság biztosított, tekintettel 
arra, hogy a fenntartó vállalja éves költségvetése terhére a megvalósítást követő időszak fenntartási 
költségeit. 

A projekt szerinti fejlesztéssel egy hosszútávon fenntartható óvodai intézmény létesül, az üzemelés 
ezáltal nem rejt magában fenntarthatósági kockázatot. Az ötéves pénzügyi terv vonatkozásában a 
költségvetést az Egri Főegyházmegye tervezi, mint intézményfenntartó. 

700 millió forintot nem meghaladó támogatású a projekt, így költség-haszon elemzés készítése nem 
releváns. A pénzügyi fenntarthatóság vizsgálat célja a projekt hosszú távú pénzügyi egyensúlyának 
bemutatása, hogy a beruházó a vizsgált időtávban képes a működtetésből adódó költségeket 
finanszírozni, azaz elegendő pénzügyi forrás áll-e rendelkezésre, hogy a fejlesztés által elért 
szolgáltatási színvonalat fenn lehessen tartani. A vizsgálat ÁFA-val növelt, bruttó összegekben 
történik, mivel az Önkormányzat jelen projekt esetén nem ÁFA visszaigénylő. A projektmegvalósítás 
költségei – a pályázati kiírásnak megfelelően – 100 %-ban támogatottak, így a megvalósítás önerőt 
nem igényel. Az elemzésből kiderül, hogy elemezési időszakban elegendő pénzügyi forrás áll 
rendelkezésre a szolgáltatás megvalósításának, működtetésének fenntartására.  

Az óvoda fenntartása normatív támogatások igénybevételével valósul meg, a következő 5 évben, a 
tervezett bevétel évi 65-70 millió forint, melyből a bértámogatás 60-64 millió, a dologi kiadásokra 
igényelt támogatás 5-6 millió Ft/év. A projekt szerinti fejlesztéssel egy hosszútávon fenntartható 
óvodai intézmény létesül, az üzemelés ezáltal nem rejt magában fenntarthatósági kockázatot. 
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2) Szükséges röviden bemutatni, hogy a település milyen műszaki és személyi kapacitásokkal 
rendelkezik a fejlesztés a felhívásban elvárt min. 5 éves fenntartásának biztosításához.  

A fenntartó gondot fordít a törvény által előírt létszám biztosítására. Az óvodában 5 fő 
óvodapedagógus, 3 fő dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens és 1 fő óvodavezető látja el az 
óvodapedagógiai feladatokat, segíti a nevelőmunkát. Logopédus és fejlesztőpedagógus hetente 1 
alkalommal jár. A személyi feltételek jelenleg adottak és a bővítést eredményeként további 3 fő 
foglalkoztatása tervezett, 2 fő óvodapedagógus és egy 1 fő dajka személyében. A személyi feltételek 
jelenleg adottak és a bővítést követően – amennyiben 3 fővel bővül a személyezt létszáma az 5 évre 
tervezetten is biztosítva lesz. A pluszban alkalmazott munkavállaók részére állami normatív támogatás 
lekérhető, ezáltal nem jelent plusz költséget a fenntartó részére. 

A jelenleg működő óvoda épülete felújítása, gépészeti és energetikai korszerűsítése, bővítése 
lehetőséget ad fentartható, költséghatékony üzemeltetésre. A meglévő rész határoló szerkezetei 
hőszigetelést kapnak, a homlokzati nyílászárók és a fűtésrendszer korszerűbbre lesz cserélve. Az új 
épületrész építőanyagai, határoló szerkezetei és homlokzati nyílászárói megfelelnek az energetikai 
előírásoknak. Mindkét épületrész korszerű új gépészeti és elektromos rendszert kap, a fűtés 
biztosítása és a használati melegvíz előállítása korszerű - kondenzációs gázkazánnal és 
hőszivattyúval történik, a tetőkön nagy mennyiségű napelem kerül elhelyezésre. A megoldások 
mindegyike a fenntartási költség minimalizálást hivatott szolgálni, melyet a dologi kiadásokra igényelt 
normatív támogatásból fedez az intézmény. 

 

3) Kérjük, becsülje meg a várható karbantartási, pótlási, javítási, működési költségeket és itt kérjük 
bemutatni a pénzügyi fedezet tervezett biztosítását is legalább 5 éves távra.   

A fenntartás kapcsán 2 főbb költség jelentkezik, az óvodában dolgozók bérköltsége, valamint a dologi 
kiadások, mint a közüzemi szolgáltatók felé fizetendő költségek, valamint a karbantartási és a felújítási 
költségek. Minden költség normatív támogatásból kelül finanszírozásra. A kötelező fenntartási 
időszakon túl, az elkészült infrastruktúrát hasznos élettartama legalább 30 év, megfelelő karbantartási 
és fenntartási feltételek mellett, melyet az önkormányzat kötelező feladatként ellát. A fenntartáshoz 
szükséges működési költségeket saját költségvetéséből finanszírozza a pályázó önkormányzat. 

10. táblázat – Pénzügyi fenntarthatósági ütemterv 

Tevékenységek 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 

óvoda fenntartási költségei 65 000 000 66 000 000 67 500 000 69 000 000 70 000 000 

személyi jellegű ktg 60 000 000 61 000 000 62 000 000 63 000 000 64 000 000 

dologi kiadások költsége 5 000 000 5 000 000 5 500 000 6 000 000 6 000 000 

Pénzügyi fedezet 65 000 000 66 000 000 67 500 000 69 000 000 70 000 000 

bértámogatás - normatíva 60 000 000 61 000 000 62 000 000 63 000 000 64 000 000 

dologi - normatíva 5 000 000 5 000 000 5 500 000 6 000 000 6 000 000 

 

3.2. A támogatási kérelem megfelel a horizontális elvárásoknak. 

1) Ebben a pontban kérjük röviden bemutatni, hogy a Felhívás 2.4. pontja alapján mely 
horizontális elvárások relevánsak és azok teljesítése, érvényesítése a projektben miként 
tervezett. A projekt szempontjából releváns horizontális elvárások vállalása kötelező. 

 

1. Általános elvárások:  

A környezetvédelmi elvek és politikák érvényesítése megvalósul, összhangban az európai uniós 
elvárással, a környezet védelmére vonatkozóan. A projekt megvalósítása hozzájárul a környezet 
minőségének megóvásához, védelméhez, állapotának javításához, az éghajlatváltozás 
mérsékléséhez és az ahhoz történő alkalmazkodáshoz, a biológiai sokféleség védelméhez, valamint a 
katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség biztosításához. A pályázó önkormányzat mindezzel 
összhangban, gondoskodik a projektre vonatkozó környezet-, természet-, és éghajlatvédelmi 
jogszabályok betartásáról.  
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a) Az önkormányzat a projektre vonatkozó európai uniós és hazai környezetvédelmi és 
esélyegyenlőségi előírásokat, jogszabályokat, a „jelentős károkozás elkerülését célzó” 
elővigyázatosság elvét betartja, a projekt által érintett területen a védett környezeti, természeti és 
kulturális értékeket megőrzi, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az 
esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt 
megvalósítása során megszünteti. 

b) A projekt végrehajtása során - többek között akadálymentesítéssel és az ehhez kapcsolódó 
szabványok alkalmazásával - biztosítja a fogyatékos személyeket megillető alapvető emberi jogokat. 

c) A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a 
támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra 
vonatkozó meglévő előítéleteket. 

 

2. Témaspecifikus elvárások 

 

a) Klímaváltozás elleni küzdelem 

A projektnek nincs előre látható klímakockázata., a támogatási kérelem összeállítása során vizsgálatra 
kerültek a projekt megvalósításával összefüggő fő éghajlatváltozási kihívások, a projekt helyszínén 
várható energiafelhasználás-változás, a klímavédelmi törekvésekhez való illeszkedés, valamint az 
megalapozó dokumentumban bemutatásra kerül az éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat tervezett 
menete, az 1. mérföldkőig pedig lefolytatásra kerül a vizsgálat. 

 

b) Esélyegyenlőség érvényesítése 

 

b1) A projekt teljes mértékben illeszkedik a település HEP-hez, a szegénység és társadalmi 
kirekesztettség csökkentéséhez hozzájárul. A pályázó önkormányzat, rendelkezik helyi 
esélyegyenlőségi programmal, melynek célja érvényesíteni az egyenlő bánásmód, és az 
esélyegyenlőség biztosításának követelményét, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés 
elvét, a diszkriminációmentességet, szegregációmentességet. Az Önkormányzat folyamatosan 
érvényesíti az esélyegyenlőségi szempontokat, a település működését, fejlesztését meghatározó 
alapvető dokumentumaiban. Az esélyegyenlőség megvalósítását horizontális elvnek tekinti, amely 
áthatja valamennyi önkormányzati tevékenységét, így az újonnan létrehozott fejlesztések, 
beruházások is ezt az elvet követik. Az esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenysége folyamán 
mindent megtesz annak érdekében, hogy az egyes projektek kidolgozásában az érdekelt civil 
szerveződések is aktív szerepet játszanak elősegítve ezzel a lakosság ilyen irányú szemléletváltását 
is.  

 

b2) A támogatást igénylő ötven főnél kevesebb személyt foglalkoztató költségvetési szerv ezért nem 
rendelkezik az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény 63. §-nak megfelelő esélyegyenlőségi tervvel.  

A projekt menedzsmentjében, illetőleg a megvalósítást végző szakemberek között legalább a 
férfiakkal egyenlő arányban foglalkoztat nőket, vagy a társadalmi-gazdasági részvételek és aktivitások 
szempontjából a kirekesztettség magas kockázatával jellemezhető nőket foglalkoztat. A 
projektmenedzsment szervezet munkahelyek(et) igazolhatóan családbaráttá teszi, a kisgyermeket 
nevelő nők és férfiak esetében lehetőséget biztosít atipikus foglalkoztatási módokra. Bizonyíthatóan 
érvényesül az egyenlő munkáért egyenlő bér elve.   

 

b3) Az önkormányzat, a projekt végrehajtása során - többek között akadálymentesítéssel és az ehhez 
kapcsolódó szabványok alkalmazásával - biztosítja a fogyatékos személyeket megillető alapvető 
emberi jogokat. Létesítmény, térhasználat közlekedési kapcsolatok tervezésekor a támogatást igénylő 
figyelembe vette és érvényesíti az egyetemes tervezés elveit, azaz a nők és férfiak, az idősek, a 
fogyatékosok és a gyermekek igényeit. 
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3. Kérjük, mutassák be az Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat előzetes megalapozását  

3.2.1. Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat előzetes megalapozása 

1) A projekt megvalósításával összefüggő fő éghajlatváltozási kihívások  

Az antropogén hatásokkal felerősített éghajlatváltozás napjainkra olyan jelentős mértéket öltött, hogy 
ezen változásokat már megállítani nem, ellenben lassítani lehetséges. Az éghajlatváltozás hatásai 
mind globális, mind helyi szinten érzékelhetőek és az előrejelzések alapján ezek a hatások fokozódni 
fognak a jövőben, így ez a globális probléma századunk egyik legjelentősebb kihívása. Magyarország 
a klímamodellek alapján erősen érintett, a klímaváltozás valószínűsíthető következményeit tekintve az 
egyik legsérülékenyebb ország Európában. Az ország minden térsége érintett lehet a hőmérséklet és 
a csapadékviszonyok tartós és jelentős változásában.  

A Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Klímastratégia elkészítése során feltárták a megyét leginkább érintő 
éghajlatváltozási hatásokat és az abból eredő kihívásokat: 

• Várhatóan jelentős problémát okozó hőhullámok (3, egymást követő napon a napi 
átlaghőmérséklet 26,6 °C fok felett) negatív hatásai. 

• Az iparosodott jelleg és a lakossági tüzelésből eredő jelentős üvegházhatáshatású gáz kibocsátás. 

• A felmelegedés és szárazodás miatt sérülékeny erdők. 

• Gyengébb alkalmazkodóképesség, kevesebb lehetőség a korszerűsítés általi mitigációra - az 
országos átlagnál alacsonyabb foglalkoztatottság és egy főre jutó jövedelem miatt. 

• Ár- és belvízveszély, valamint a hegyvidékek lakott területein a villámárvíz. 

Járdánháza település az Észak-Borsodi Leader Unió Helyi Közösség Egyesület tagja. Az egyesület a 
területét érintő várható hatásokra felkészülés és az alkalmazkodóképesség javítása érdekében 
elkészítette a Fenntartható energia- és Klíma Akciótervét. Ez alapján a projekt megvalósításával 
leginkább összefüggő stratégiai pontok; az épületek üzemeltetési költségének csökkentése, a CO2 és 
üvegházgatású gázok kibocsátásának csökkentése, az önkormányzatok és költségvetési szervek 
tulajdonban lévő középületek komplex energetikai korszerűsítése, a megújulóenergia-hasznosítás 
növelése a közintézmények esetében. 

 
2) A projekt várható hatása az „első az energiahatékonyság” elv érvényesülésére 

A projekt eredményeképpen a fejlesztéssel érintett épület üzemeltetésére visszavezethető 
energiafelhasználás csökken, az épület teljeskörű felújítása, gépészeti és energetikai korszerűsítése 
révén. Az energetikai fejlesztésre vonatkozó leírást lásd részletesebben a DOKUMENTUM 2.4. 
pontjában részletezve. A tetőkön nagy mennyiségű napelemet helyezünk el és hőszivattyút 
alkalmazunk az áram és fűtés költség csökkentése érdekében, mely közvetlen eredménye, hogy 
módosul a projekt eredményeképpen a felhasznált energia forrása, részben megújuló energiaforrás 
váltja ki a fosszilis megoldásokat. A projekt nem befolyásolja a megvalósítás helyszínén, illetve tágabb 
térségében jelentkező egyéni, közösségi vagy szállítási célú közlekedési igények alakulását. A projekt 
elősegíti a Nemzeti Energia és Klíma Akciótervben / Klímastratégiában/ Fenntartható Energia és 
Akciótervben / valamennyi releváns települési tervdokumentumban kijelölt energiafelhasználásra, 
illetve üvegházhatásúgáz-kibocsátásra vonatkozó cél teljesülését. 

 

3) A tervezett fejlesztések éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatának folyamata  

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1060 Rendelet 73. cikkének (2) j) pontja alapján, 
ugyanezen jogszabály 2. cikk 42. pontjában definiált éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat 
lebonyolítása az alábbiak szerint történik:  

Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat a projekt előkészítési szakaszában történik, az 1 mérföldkő során 
a vizsgálat eredménye benyújtásra kerül.  

Előreláthatólag külső szakértők bevonásával történik, terveink szerint környezetmérnök, illetve 
környezetvédelmi szakember segítségével. A szakértők a fejlesztés tárgyának figyelembevételével 
meghatározzák a projekt megvalósításának eredményeképpen változó üvegházhatásúgáz-kibocsátás, 
vagy –elnyelés mértékét, és ennek függvényében szükséges a második fázis elkészítése. 

A pályázó megerősíti, hogy az éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat eredményeit figyelembe veszi, 
mind a projekt végső műszaki tartalmának kialakítása, mind a projekt keretében létrehozott 
infrastruktúra üzemeltetése során. 
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4. Költségvetés vizsgálata 

A támogatási kérelem megfelel a Felhívásban meghatározott költségkorlátoknak és 
egyszerűsített költség elszámolási módoknak. A támogatási kérelem az európai uniós állami 
támogatási szabályok alapján támogatható. 

1) Kérjük, mutassa be a támogatási kérelem költségvetésével összhangban, az elszámolni kívánt 
költségek indokoltságát. Amennyiben a kitöltő programban a részletes indoklásnál 
rendelkezésre álló hely nem elegendő, ebben a pontban kifejthető a költségek részletes 
bemutatása is.  

 

A projekt költségvetésébe kizárólag indokolt és szükséges tevékenységek kerültek betervezésre, 
melyek a fejlesztés megvalósíthatóságához elengedhetetlenül szükségesek, a Felhívás korlátainak és 
előírásainak betartása mellett az alábbiak szerint: 

11. táblázat – A projekt költségvetése 

  

  

  

NETTÓ (Ft) ÁFA (Ft) BRUTTÓ (Ft) 

VETÍTÉSI ALAP     294 355 729        79 476 047     373 831 776   

1 Projektelőkészítés költségei             8 100 000           2 187 000         10 287 000     

  b) Műszaki dokumentáció (x < ÖSSZKÖLTSÉG 5%-a)          8 100 000           2 187 000         10 287 000     

    Engedélyezési-, kiviteli- és tendertervek 7 000 000     1 890 000     8 890 000     

    Műszaki tervek hatósági díjai             100 000                27 000              127 000     

    Környezeti hatásvizsgálat - éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat          1 000 000              270 000           1 270 000     

2 Beruházáshoz kapcsolódó költségek      285 500 000         77 085 000       362 585 000     

  d) Építéshez kapcsolódó költségek      273 500 000         73 845 000       347 345 000     

  e) Eszközbeszerzés költségei- bekerülési értéke - óvodai eszközök, bútorok        12 000 000           3 240 000         15 240 000     

3  Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei             660 000                78 200              838 200     

  b) Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége:             560 000              151 200              711 200     

    rehabilitációs környezettervező             280 000                75 600              355 600     

    energetikus - megvalósítás utáni HET             280 000                75 600              355 600     

  d) Egyéb szolgáltatási költségek             100 000                27 000              127 000     

    hatósági, igazgatási díjak, illetékek             100 000                27 000              127 000     

6 Tartalék (x < ÖSSZKÖLTSÉG 5%-a)               95 729               25 847              121 576     

ÁTALÁNY KÖLTSÉG (VETÍTÉSI ALAP 7%-a)       20 604 901          5 563 323         26 168 224     

1 Projektelőkészítés költségei             8 830 672           2 384 281         11 214 953     

  a) Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei: - 2%          5 887 115           1 589 521          7 476 636     

    Megalapozó dokumentum           5 887 115           1 589 521           7 476 636     

  c) Közbeszerzés költségek - 1 %          2 943 557              794 760           3 738 317     

    közbeszerzési szakértő, tanácsadói tevékenység díja          2 900 000              783 000          3 683 000     

    Rendszerhasználati díj               43 557                11 760                55 317     

3  Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei          4 415 336           1 192 141           5 607 477     

  a) Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége - 1%          2 943 557              794 760           3 738 317     

  c) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége - 0,5 %          1 471 779              397 380           1 869 159     

5  Projektmenedzsment költség - 2,5%           7 358 893           1 986 901           9 345 794     

  c) Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja          7 358 893           1 986 901           9 345 794     

ÖSSZESEN     314 960 630        85 039 370       400 000 000     

 

 



 

 

36 

 

A betervezett költségek a következők: 

 

- A támogatási kérelem benyújtásához, valamint a kivitelezés megvalósításához 
szükséges műszaki dokumentáció (engedélyes és kiviteli tervek) elkészítésének 
költsége, tervezői díja.  

- Műszaki dokumentáció, műszaki tervek hatósági díjai. 

- Környezeti, éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat költsége. 

- Az építési beruházás (óvoda bővítése, felújítása) bekerülési költsége. 

- Az óvodai ellátáshoz szükséges eszközök bekerülési értéke. 

- A megvalósítás alatt szükséges rehabilitációs szakértő díja, a tervek és OTÉK szerinti 
akadálymentesítési feladatok ellenőrzésének költsége. 

- A megvalósítás utáni állapotra vonatkozó hiteles energetikai tanúsítványok 
elkészítésének költsége, energetikai szakértő díja. 

- A projekt megvalósítása során felmerülő egyéb szolgáltatási költségek (hatósági/ 
igazgatási díjak, illetékek). 

- A projekt megvalósítása során jelentkező - előre nem látható - költségek fedezetére 
elkülönített költségkeret (tartalék). 

- A vetítési alap 7%-ban meghatározott összeg, mely magában foglalja az 

o Előzetes tanulmányok (Megalapozódokumentum) elkészítésének költségét 

o A közbeszerzési költségeket (szakértő díja + rendszerhasználati díj)  

o A Műszaki ellenőri szolgáltatás díját 

o A Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költségét  

o A Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díját. 

 

Vetítési alap: Jelen támogatási kérelemben a százalékban meghatározott átalány vetítési alapját a 
következő költségtípusok képezik (vetítési alap) a Felhívás 7.3. pontját figyelembe véve:  

• Projektelőkészítés költségei c. költségkategória alábbi költségtípusa:  

o Műszaki dokumentáció költségei c. költségtípus (Műszaki tervek, hatósági díjak, 
éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat) 

• Beruházáshoz kapcsolódó költségek c. költségkategória összes költségtípusa  

• Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei c. költségkategória alábbi 
költségtípusai:  

o Műszaki jellegű szolgáltatások költségei c. költségtípus  

o Egyéb szolgáltatási költségek c. költségtípus  

• Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek c. költségtípus  

• Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát) c. költségtípus  

• Tartalék c. költségtípus 

A fenti táblázat alapján pályázatunk vetítési alapja összesen bruttó   373 831 776   Ft. 

 

Százalékban meghatározott Átalány: Jelen támogatási kérelemben a százalékban meghatározott 
átalány alapján elszámolt költségtípusok (számított költségek) a Felhívás 7.3. pontját figyelembe véve:  

• Projektelőkészítés költségei c. költségkategória alábbi költségtípusa: 

o egyéb szükséges háttértanulmány, Megalapozó dokumentum költsége 

• Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei c. költségkategória alábbi 
költségtípusai:  

o Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége c. költségtípus  

o Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége c. költségtípus  

• Projektmenedzsment költség c. költségkategória összes költségtípusa 

A fenti táblázat alapján pályázatunk átalány költsége összesen bruttó 26 168 224 Ft, mely a vetítési 
alap 7 %-a, megfelelve a Felhívás 7.3.1 pontjának. 
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2) Kérjük, mutassa be a felhívás 7.5 pontjában meghatározott költségkorlátoknak való megfelelést 
alátámasztó saját számítást, táblázatos formában. 

 

Elszámolható 
költség 

megnevezése 

Elszámolható 
összeg Ft 

(nettó) 

ÁFA 
(Ft) 

Elszámolható 
összeg Ft  

(bruttó) 

Max. mértéke 
az összes 

elszámolható  
összköltségre 

vetítve (%) 

Max. összege 
az összes 

elszámolható  
összköltségre 

vetítve (Ft) 

Számított 
érték 

Műszaki dok. 
költségei  

8 100 000 2 187 000 10 287 000 5,00 % 20 000 000 2,5718 % 

Ingatlan 
vásárlás 

0 0 0 2,00 % 8 000 000 0 % 

Terület  
előkészítés  

0 0 0 2.00 % 8 000 000 0 % 

Tartalék 95 729 25 847 121 576 5 % 20 000 000 0,0304 % 

 

3) Mutassa be azon nem támogatható (vagy támogatható, de nem jelen projekt részének tekintett) 
tevékenységek költségvonzatát, melyeket projekten kívüli forrásból tervez megvalósítani, 
amennyiben releváns. 

 

A fejlesztés nem tartalmaz olyan nem támogatható (vagy támogatható, de nem jelen projekt részének 
tekintett) tevékenységeket, melyeket projekten kívüli forrásból szükséges megvalósítani, a kérdés nem 
releváns. 

 

4) Kérjük, mutassa be, hogy a projekt egyes tevékenységei közül melyeket tervezi saját teljesítés 
keretében megvalósítani! 

 

Saját teljesítés nem történik, a kérdés nem releváns. 

 

5) Amennyiben a projektben arányosítás szükséges, úgy indokolja annak szükségességét, 
valamint mutassa be az arányosítási számítás levezetését. Az arányosítás elvégzéséhez 
Felhívás 6.2. fejezet 3) alpontja nyújt segítséget. 

 

A projektben arányosítás nem szükséges, a kérdés nem releváns. 

 

6) Kérjük, mutassa be a projekt keretében megvalósítandó fejlesztési célokra betervezett 
költségeket az alábbi táblázatban a releváns adatok kitöltésével! 

 

Fejlesztési cél 
Projekt keretében adott 

főtevékenységre betervezett 
elszámolható költség (Ft) 

Projekt keretében adott 
főtevékenységre 
betervezett nem 

elszámolható költség (Ft) 

Bölcsődefejlesztés 0 Ft 0 Ft 

Óvodafejlesztés 400 000 000 Ft 0 Ft 
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5. Területspecifikus értékelési szempontokhoz illeszkedés bemutatása 

 Értékelési szempont Adható pontszám Magyarázat 

1. 
Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és hozzájárulás az ITP-ben foglalt indikátor 
vállalásokhoz 

1.1 

A tervezett fejlesztés 
illeszkedik a Borsod-
Abaúj-Zemplén megyei 
területfejlesztési program 
stratégiai és horizontális 
céljaihoz 

0/3/6/9/12/15  
 

 
STRATÉGIAI CÉLOK: 
 
1.  Humán központú minőségi 
szolgáltatások: Kiemelten fontos az egyéni 
esélyek egyenlőségének biztosítása a 
célcsoportok (pl. a periférián élők, 
mélyszegénységben élők, romák, 
gyermekek) igényeit, lehetőségeit és 
motiváltságát szem előtt tartó speciális 
fókuszú oktatása, képzése, 
kompetenciafejlesztés, melyben rendkívül 
nagy szerepet kap az óvodai nevelés. 
Továbbra is szükség van a gyermekjóléti, 
oktatási, munkába állást segítő, 
egészségügyi és szociális szolgáltatások 
infrastrukturális hátterének javítására, a 
projektben kiemelt prioritást élvez a 
gyermeknevelést támogatási infrastruktúra 
további fejlesztése. A tervezett beruházások 
során előtérbe helyezésre kerülnek az 
energiahatékonysági és megújuló energia-
felhasználást elősegítő fejlesztések. 
 
2. Korszerű és fenntartható 
infrastruktúra: A projekt hozzájárul a 
Megújuló energiatermelés és felhasználás 
növeléséhez (napelem), a megújuló energiák 
fűtés és melegvíz célú használatának 
elterjesztéséhez és a károsanyag kibocsátás 
csökkentéséhez (korszerűsítés). 

 
A tervezett fejlesztés illeszkedik a BAZ 
megyei területfejlesztési programban 
meghatározott 2 db Stratégiai célhoz  
– 3 pont  
 
HORIZONTÁLIS CÉLOK: 
 
3. Esélyegyenlőség biztosítása: Az 
esélyegyenlőség demokratikus alapelvét 
valamennyi intézkedésben érvényesíti. A 
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 
(nők, fogyatékkal élők, (mély)szegénységben 
élők) gazdasági, társadalmi 
tevékenységekben való részvételi esélyeit 
minden esetben biztosítja. Cél, hogy 
csökkenjen a szegénységben vagy 
társadalmi kizáródásban élők aránya; 
csökkenjen a hátrányos helyzetű gyermekek 
társadalmi lemaradása, gyengüljenek a 
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szegénység átörökítésének tendenciái, 
csökkenjenek a roma és nem roma népesség 
közötti társadalmi különbségek. A fejlesztés 
hozzájárul a társadalmi és területi kohézió 
erősítéséhez, a szegénység (beleértve a 
gyermekszegénység) és a társadalmi 
egyenlőtlenségek csökkentéséhez, a 
közösségek összetartozó erejének 
előmozdításához, a diszkrimináció minden 
formája elleni küzdelemhez, különös 
tekintettel a roma népességre. 
 
4. Foglalkoztatási szint megtartása, 
növelése: A fejlesztés bővül az intézmény, 
plusz 3 fő foglalkoztatása tervezett, mely 
hozzájárul strukturális munkanélküliség 
csökkentéséhez.  

 
5. Fenntartható fejlődés: A fejlesztés 
nem veszélyezteti a környezet minőségét és 
biztosítja az erőforrások fenntartható 
használatát (pl levegőszennyezés 
csökkentése, megújuló e..forrás biztosítása). 
A projekt hozzájárul a szociális jólét, a jövő 
generációk igényeinek kielégítéséhez és 
természeti, társadalmi és kulturális értékeink 
megőrzéséhez. 

 
6. Klímaváltozás kedvezőtlen 
hatásainak csökkentése: A projekt hozzájárul 
a megújuló energiaforrások részarányának 
növeléséhez, elősegíti az energia-
megtakarítással járó intézkedéseket, 
csökkenti az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának mértékét. 
 
A tervezett fejlesztés illeszkedik a BAZ 
megyei területfejlesztési programban 
meghatározott 4 db horizontális célhoz  
– 9 pont  
  

1.2 

A tervezett fejlesztés 
hozzájárul a Megyei 
szinten vállalt indikátorok 
teljesítéséhez. 

0/5/10  
 

 
A beruházás során 1 db 25 fő kapacitású 
csoportszobával bővül az intézmény.  
A beruházás hozzájárul „az új vagy 
korszerűsített gyermekgondozási 
létesítmények osztálytermi kapacitása” c. 
indikátorhoz. 
 
Óvoda esetén:   
25-49 férőhely - 5 pont  
 

2. Klíma semleges megoldásokat alkalmazó fejlesztések előnyben részesítése 

2.1 

A projektben fejlesz-
tendő/ létrehozandó 
infrastruktúra tartalmaz 
megújuló energia 
hasznosítására irányuló 
tevékenységet.  

0/5 
 

A létrehozandó infrastruktúra tartalmaz 
megújuló energia hasznosítására irányuló 
tevékenységet, napelem, hőszivattyú 
telepítése tervezett. 
 
Igen - 5 pont  
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3. A digitális átállást elősegítő projektek előnyben részesítése  

3.1 
A projekt tartalmaz 
digitalizációt elősegítő 
tevékenységet.  

0/5 
 

 
A projekt keretében tervezett 
eszközbeszerzés, mely kiterjed a neveléshez 
szükséges IKT-eszközök beszerzésére – lásd 
Beszerzendő eszközök listája. 
 
Igen - 5 pont  
 

4. Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez  

4.1 

A fejlesztés a megye 
kedvezményezett 
besorolású járásában 
valósul meg.  
 

0/1/3/5  
 

 
Járdánháza az Ózdi Járásban található, mely 
a 290/2014 (XI.26) Korm. rendelet 3. sz 
melléklete alapján - Komplex programmal 
fejlesztendő járás 
 
Komplex programmal fejlesztendő járás - 5 
pont 
 

4.2 
A fejlesztés felzárkózó 
településen valósul meg.  
 

0/3 
 

 
Járdánháza – A „Felzárkózó települések” 
hosszú távú programja további ütemébe 
javasolt település. 
 
Igen - 3 pont  
 

4.3 

A fejlesztés társadalmi-
gazdasági és infra-
strukturális szempontból 
kedvezményezett 
településen vagy jelentős 
munkanélküliséggel 
sújtott településen 
valósul meg.  
 

0/5  
 

 
Járdánháza, a 105/2015 (IV.23.) Korm. 
rendelet 2. sz. melléklete alapján 
- társadalmi-gazdasági és infrastrukturális 

szempontból kedvezményezett település 
- Jelentős munkanélküliséggel sújtott 

település  
 
Igen - 5 pont  
 

4.4 

A fejlesztéssel érintett 
korosztály létszámában 
bekövetkezett változása.  
 

0/5/10 
 

 
Járdánháza - óvodafejlesztés 
3-6 éves gyermekek számában történt 
változás 
2018-ban: 69 fő 
2019-ben: 75 fő 
2020-ban: 81 fő 
2021-ben: 83 fő 
81/69*100 =117,39 % 83/75*100= 110,67 % 
 
105,00% felett - 10 pont  
 

4.5 

A 
fejlesztendő/létrehozandó 
bölcsődei intézmény az 
alapfeladatain túli 
szolgáltatás nyújtását 
vállalja.  
 

0/5  
 

 
Óvodai fejlesztés esetén nem releváns. 
 
nem – 0 pont 
  

 
 
Összesen 
 

50 /63 pont   
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6. Önértékelés 

Tartalmi (szöveges) értékelési szempontok önértékelése: 

 Értékelési szempont Minősítés  Önértékelés 

1.  Illeszkedés a TOP Plusz céljaihoz   

   1.1. 
A projekt illeszkedik a felhívás céljához: a felhívásban 
szereplő célokat teljesíti, illetve azokhoz hozzájárul. 

Megfelelt 

Nem felelt meg 

A projekt illeszkedik a felhívás céljához: a felhívásban 
szereplő célokat teljesíti, illetve azokhoz hozzájárul, 
mely részletesen bemutatásra került a megalapozó 
dokumentum 1.1. pontjában. 

   1.2. 
A támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya nem 
tartozik a Felhívás 1.2. pontjában és az ÁÚF 21-27 c. 
dokumentumban meghatározott kizáró okok alá. 

Megfelelt 

Nem felelt meg 

A támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya 
nem tartozik a Felhívás 1.2. pontjában és az ÁÚF 21-27 
c. dokumentumban meghatározott kizáró okok alá, mely 
részletesen bemutatásra került a megalapozó 
dokumentum 1.2. pontjában. 

2.  Szakmai indokoltság, megalapozottság   

2.1.  
A helyzetelemzés alátámasztja a tervezett fejlesztés 
indokoltságát, szükségességét. 

Megfelelt 

Nem felelt meg  

A helyzetelemzés alátámasztja a tervezett fejlesztés 
indokoltságát, szükségességét, mely részletesen 
bemutatásra került a megalapozó dokumentum 2.1 
pontjában. 

2.2.  
A támogatást igénylő megfelel a Felhívás 1.1. pontjában 
foglalt elvárásoknak. 

Megfelelt 

Nem felelt meg 

A támogatást igénylő megfelel a Felhívás 1.1. pontjában 
foglalt elvárásoknak, mely részletesen bemutatásra 
került a megalapozó dokumentum 2.2 pontjában. 

2.3.  

A projekt csak a jelen Felhívás 2.1. pontjában 
meghatározott támogatható tevékenységekhez igényel 
támogatást, és nem tartalmaz a Felhívás 6.1. pontjában 
felsorolt nem támogatható tevékenységeket. 

Megfelelt 

Nem felelt meg 

A projekt csak a jelen Felhívás 2.1. pontjában 
meghatározott támogatható tevékenységekhez igényel 
támogatást, nem tartalmaz nem támogatható 
tevékenységeket, mely részletesen bemutatásra került a 
megalapozó dokumentum 2.3 pontjában. 
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 Értékelési szempont Minősítés  Önértékelés 

2.4.  
A projekt tervezett tevékenységei megfelelnek a Felhívás 
2.3, 5. és 6.2. pontjában foglalt műszaki-szakmai 
elvárásoknak. 

Megfelelt 

Részben megfelelt 

Nem felelt meg 

A projekt tervezett tevékenységei megfelelnek a 
Felhívás 2.3, 5. és 6.2. pontjában foglalt műszaki-
szakmai elvárásoknak, mely részletesen bemutatásra 
került a megalapozó dokumentum 2.4 pontjában. 

2.5.  

A bölcsődei ellátást nyújtó intézmények (bölcsőde, mini 
bölcsőde) és szolgáltatás (családi bölcsőde) infrastruk-
turális fejlesztését és férőhelybővítését célzó fejlesztések 
esetében a projekt tervezésébe és kivitelezésébe 
bölcsődei módszertani szakértő bevonásra kerül. 

Megfelelt 

Nem felelt meg 

Nem releváns 

 

Óvodafejlesztés esetén, a bölcsődei módszertani 
szakértő bevonása nem releváns. 

2.6.  

Óvodai férőhelybővítés, óvodai épület újranyitása, új 
intézményegység vagy új feladatellátási hely létrehozása 
esetén az Emberi Erőforrások Minisztériumának előzetes 
támogató nyilatkozatával rendelkezik a projekt. 

Megfelelt 

Nem felelt meg 

Nem releváns 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának előzetes 
támogató nyilatkozatával rendelkezik az önkormányzat, 
mely nyilatkozat benyújtásra került a támogatási 
kérelem mellékleteként. 

3.  Fenntarthatóság, horizontális szempontok   

3.1.  

Megalapozottan bemutatott a bölcsődei, óvodai ellátást 
nyújtó intézmény/szolgáltatás hosszú távú (legalább 5 
éves) működtetése, illetve pénzügyi, szakmai, és 
szervezeti fenntarthatósága. 

Megfelelt 

Részben megfelelt 

Nem felelt meg  

Az óvodai ellátást nyújtó intézmény/szolgáltatás hosszú 
távú (legalább 5 éves) működtetése, illetve pénzügyi, 
szakmai, és szervezeti fenntarthatósága biztosított, 
mely bemutatásra került a meglapozó dokumentum 3.1 
pontjában. 

3.2.  
A támogatási kérelem megfelel a horizontális 
elvárásoknak. 

Megfelelt 

Részben megfelelt 

Nem felelt meg  

A támogatási kérelem megfelel a horizontális 
elvárásoknak, mely bemutatásra került a meglapozó 
dokumentum 3.2. pontjában. 

4.  Költségvetés vizsgálata   

 4.1. 

A támogatási kérelem megfelel a Felhívásban 
meghatározott költségkorlátoknak és egyszerűsített 
költség elszámolási módoknak. A támogatási kérelem az 
európai uniós állami támogatási szabályok alapján 
támogatható. 

Megfelelt 

Nem felelt meg  

A támogatási kérelem megfelel a Felhívásban 
meghatározott költségkorlátoknak és egyszerűsített 
költség elszámolási módoknak, mely bemutatásra került 
a megalapozó dokumentum 4. pontjában. 
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Területspecifikus (pontozásos) értékelési szempontok önértékelése: 

 Értékelési szempont 
TSM szerint adható pontszám és értékelési 

szempontrendszer 
Önértékelés (szövegesen) 

Önértékelés 
pontszáma 

1.1 

A tervezett fejlesztés illeszkedik a 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
területfejlesztési program 
stratégiai és horizontális céljaihoz. 

 

0 pont, ha nem illeszkedik egy stratégiai célhoz sem vagy legfeljebb 
1 stratégiai célhoz illeszkedik és bemutatásra került.  
3 pont, ha 2 stratégiai célhoz illeszkedik és bemutatásra került.  
6 pont, ha 3 stratégiai célhoz illeszkedik és bemutatásra került.  
 
Továbbá:  
+ 3 pont, ha 1 horizontális célhoz illeszkedik és bemutatásra került.  
+ 6 pont, ha 2 horizontális célhoz illeszkedik és bemutatásra került.  

+ 9 pont, ha 3 vagy több horizontális célhoz illeszkedik és 
bemutatásra került.  

A tervezett fejlesztés illeszkedik a BAZ megyei 
területfejlesztési programban meghatározott 2 db Stratégiai 
célhoz – 3 pont  
A tervezett fejlesztés illeszkedik a BAZ megyei 
területfejlesztési programban meghatározott 4 db horizontális 
célhoz – 9 pont  
Összesen 3+9 pont = 12 pont 

12 pont 

1.2. 
A tervezett fejlesztés hozzájárul 
a megyei szinten vállalt 
indikátorok teljesítéséhez.  

A projekt hozzájárulása "Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási 
létesítmények osztálytermi kapacitása" c. indikátorhoz:  
Bölcsőde esetén:  
0-11 férőhely - 0 pont  
12-23 férőhely - 5 pont  
Legalább 24 férőhely - 10 pont  
Óvoda esetén:  
0-24 férőhely - 0 pont  
25-49 férőhely - 5 pont  
Legalább 50 férőhely - 10 pont  
Komplex bölcsőde és óvoda fejlesztés esetén a pontszámok 
összeadandóak, de a maximum 10 pont adható.  

A szempontnak való megfelelés a Projekt adatlap/Monitoring mutatók 
pontja és a megalapozó dokumentum alapján kerül vizsgálatra.  

A beruházás során 1 db 25 fő kapacitású csoportszobával 
bővül az intézmény.  
A beruházás hozzájárul „az új vagy korszerűsített 
gyermekgondozási létesítmények osztálytermi kapacitása” c. 
indikátorhoz. 
 
Óvoda esetén:   
25-49 férőhely - 5 pont  

 

5 pont 

2.1. 

A projektben fejlesztendő/ 
létrehozandó infrastruktúra 
tartalmaz megújuló energia 
hasznosítására irányuló 
tevékenységet.  

Nem - 0 pont  
Igen - 5 pont  
A szempont teljesülését a Megalapozó dokumentumban kell 
bemutatni.  

A létrehozandó infrastruktúra tartalmaz megújuló energia 
hasznosítására irányuló tevékenységet, napelem, hőszivattyú 
telepítése tervezett. 
 
Igen - 5 pont 

5 pont 

3.1.  
A projekt tartalmaz digitalizációt 
elősegítő tevékenységet.  

A projekt tartalmaz a felhívás keretében támogatható digitalizációt 
elősegítő tevékenységet (pl.: IKT eszközök beszerzése).  
Nem - 0 pont  
Igen - 5 pont  

A projekt keretében tervezett eszközbeszerzés, mely kiterjed 
a neveléshez szükséges IKT-eszközök beszerzésére – lásd 
Beszerzendő eszközök listája. 
 
Igen - 5 pont  

5 pont 
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 Értékelési szempont 
TSM szerint adható pontszám és értékelési 

szempontrendszer 
Önértékelés (szövegesen) 

Önértékelés 
pontszáma 

4.1. 
A fejlesztés a megye 
kedvezményezett besorolású 
járásában valósul meg.  

A projekt adatlapon szükséges rögzíteni a megvalósítással érintett 
települést és annak jogszabály szerinti besorolását a megalapozó 
dokumentumban szükséges bemutatni.  
A feltétel teljesülésének vizsgálata a 290/2014. (XI. 26.) Korm. 
rendelet 3. sz. melléklete alapján történik: http://njt.hu  
0 pont: Amennyiben a projekt megvalósításával érintett település(ek) 
egyik jogszabály szerinti kategóriába sem sorolható(ak).  
1 pont: Amennyiben a projekt megvalósításával érintett település 
kedvezményezett járásba tartozik.  
3 pont: Amennyiben a projekt megvalósításával érintett település 
fejlesztendő járásba tartozik.  

5 pont: Amennyiben a projekt megvalósításával érintett település 
komplex programmal fejlesztendő járásba tartozik.  

Járdánháza az Ózdi Járásban található, mely a 290/2014 
(XI.26) Korm. rendelet 3. sz melléklete alapján - Komplex 
programmal fejlesztendő járás 
 
Komplex programmal fejlesztendő járás - 5 pont 

 

5 pont 

4.2. 
A fejlesztés felzárkózó 
településen valósul meg.  

A fejlesztés a 1057/2021.(II.19.) Korm. határozatban nevesített 
településen valósul meg.  
Nem - 0 pont  
Igen - 3 pont  
Projekt adatlap Megvalósítási helyszínek pontja és a jogszabály 
alapján vizsgálandó a szempontnak való megfelelés.  

Járdánháza – A „Felzárkózó települések” hosszú távú 
programja további ütemébe javasolt település. 
 
Igen - 3 pont  

3 pont 

4.3.  

A fejlesztés társadalmi-gazdasági 
és infrastrukturális szempontból 
kedvezményezett településen 
vagy jelentős munkanélküliséggel 
sújtott településen valósul meg.  

A fejlesztés társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból 
kedvezményezett településen vagy jelentős munkanélküliséggel 
sújtott településen valósul meg:  
Nem - 0 pont  
Igen - 5 pont  
Több település együttes pályázata esetén a legmagasabb 
pontszámot elérő település pontja kerül beszámításra.  A feltétel 
teljesülésének vizsgálata a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. sz. 
melléklete alapján történik: http://njt.hu  

Járdánháza, a 105/2015 (IV.23.) Korm. rendelet 2. sz. 
melléklete alapján 
- társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból 

kedvezményezett település 
- Jelentős munkanélküliséggel sújtott település  
 
Igen - 5 pont  

5 pont 

4.4. 

A fejlesztéssel érintett korosztály 
létszámában bekövetkezett 
változása.  
 

A fejlesztéssel érintett korosztály (bölcsőde esetén 0-3 év, óvoda 3-6 
év, óvoda és bölcsőde esetében 0-6 év) létszámában bekövetkezett 
változása a településen a pályázat benyújtását megelőző harmadik 
év adatához képest:  
95,00% alatt - 0 pont  
95,00-105,00% - 5 pont  
105,00% felett - 10 pont  

Járdánháza - óvodafejlesztés 
3-6 éves gyermekek számában történt változás 
2018-ban: 69 fő 
2019-ben: 75 fő 
2020-ban: 81 fő 
2021-ben: 83 fő 
81/69*100 =117,39 %   83/75*100= 110,67 % 
105,00% felett - 10 pont  

10 pont 

4.5. 

A fejlesztendő/létrehozandó 
bölcsődei intézmény az 
alapfeladatain túli szolgáltatás 
nyújtását vállalja.  

A fejlesztendő/létrehozandó bölcsődei intézmény (beleértve: 
bölcsőde/mini bölcsőde/családi bölcsőde) az alapfeladatain túli 
szolgáltatás (játszócsoport és időszakos gyermekfelügyelet) nyújtását 
vállalja.  
Amennyiben nem vállal alapfeladaton túli szolgáltatást - 0 pont  
Amennyiben vállal alapfeladaton túli szolgáltatást, és a megalapozó 
tanulmányban a szolgáltatásnyújtás bemutatásra került - 5 pont  

A szempontnak való megfelelést a megalapozó dokumentumban 
szükséges bemutatni.  

Óvodai fejlesztés esetén nem releváns. 
nem – 0 pont 

 
0 pont 
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7. Megalapozó dokumentum mellékletei 

Bölcsőde és óvodai ellátás esetében egyaránt benyújtandó melléklet (amennyiben releváns): 

 
1) Beszerzendő eszközök listája (a jelen felhívás szakmai mellékletét képező „Beszerzendő 

eszközök listája” c. dokumentum sablon alapján) 
 

2) A fenntartó vagy az épület tulajdonosának hozzájáruló támogató nyilatkozata a projekt 
benyújtásához (nem releváns) 

 
3) Támogató képviselő-testületi döntés újranyitás esetében (nem releváns) 

 
4) Nyilatkozat épületenergetikai korszerűsítésről 

 
5) Nyilatkozat főzőkonyha/tálaló/melegítő konyha fejlesztéséről 

 
6) A területspecifikus mellékletben meghatározott értékelési szempontoknál előírt külön 

dokumentum (nem releváns) 
 

Bölcsődei ellátások esetében további benyújtandó melléklet (nem releváns): 

 
7) A támogatást igénylő és a bölcsődei ellátásra kijelölt módszertani szervezet (Magyar Bölcsődék 

Egyesülete / MACSKE Magyarországi Családi Bölcsődék Közhasznú Egyesülete) projekt 
tervezésében és szakmai kivitelezés nyomon követésében történő részvételére vonatkozó 
együttműködési megállapodása (A felhívás mellékletét képező sablon minta alapján.) 

 

Óvodai ellátás esetében további benyújtandó melléklet (amennyiben releváns): 

 
8) OSA4TANU adatlap a04t18 és az OSA2FELH adatlap a02t13 adatlapok benyújtása 

(óvodafejlesztés esetén, eredetivel megegyező hitelesített példány) 
 

9) Helyi önkormányzat hozzájáruló nyilatkozata (nem releváns) 
 

10) Köznevelési szerződés/egyoldalú nyilatkozat  VAGY a támogatást igénylő és önkormányzat 
közös nyilatkozata később megkötendő köznevelési szerződésről (nem releváns) 

 
11) Óvodai férőhelybővítés, óvodai épület újranyitása, új óvodai intézményegység vagy új óvodai 

feladatellátási hely létrehozása esetén az Emberi Erőforrások Minisztériumának előzetes 
támogató nyilatkozata 


